

Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo č. 2020 00 475

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Kucián statika s. r. o.**
sídlo: 17. listopadu 236, Pardubice 530 02
IČ: 080 55 475
DIČ: CZ080 55 475
bank.spojení: ČSOB, č. účtu: 822030507/0300
telefon: 721 002 640
e-mail: kucian.m@gmail.com
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jaromír Kucián, jednatel
Ing. Martin Kucián, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Ing. Jaromír Kucián, jednatel
Ing. Martin Kucián, jednatel
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258
(dále jen objednatel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na “ Zpracování projektové dokumentace pro opravy mostů NB02, NB04, NB05 v Nymburce.

III. Čas plnění

Termín dokončení díla: **Předání DSP do 24. 3. 2021**
Předání DPS a dokladu o rozhodnutí st. úřadu do 30.08.2021

XIII. Ostatní ujednání

6. Tento dodatek je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. ze dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Pardubicích, dne

V Nymburce, dne

.....

Ing. Martin Kucián, jednatel

.....

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta