



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. KRPE- 7420/ČJ-2021-1700MN

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále také smlouva)

uzavřený mezi smluvními stranami :

### Objednatel:

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**  
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
Zastoupený: JUDr. Bohumil Šálek, vedoucí OSNM  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu:   
Telefon, e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

Název: **Ing. arch. Karel Šrámek**  
Sídlo: Vrchlického 128, 572 01 Polička  
IČ: 70182426  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK  
Číslo účtu:   
Telefon, e-mail:   
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2021 smlouvu o dílo, které předmětem je zhotovení **projektové dokumentace** (dále také PD) pro stavební akci s názvem „**PD – OOP Polička – rekonstrukce vnitřních odpadů, kanalizace a izolace proti zemní vlhkosti**“. Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění této smlouvy o dílo tak, jak je v dalším článku tohoto dodatku uvedeno.

### II.

V čl. 5. **Doba a místo plnění** v odst. 5.1. se vypouští stávající termín ukončení plnění „nejpozději **do 31. července 2021**“, který se nahrazuje termínem ukončení plnění „nejpozději **do 31. října 2021**“.

Důvodem prodloužení jsou následující skutečnosti:

- v posledním období dochází ke značnému nárůstu cen stavebních materiálů (v řádu až desítek procent) a nejsou vydané ceníky pro druhé pololetí roku 2021 (např. URS), prodloužením termínu by mělo dojít k vytvoření podmínek k vypracování co nejobjektivnějšímu kontrolnímu rozpočtu stavby, který je součástí předmětu plnění dle shora uvedené smlouvy o dílo.

### III.

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv doručeno.
3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a že jej uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

V Pardubicích dne... 21. 4. 2021

V Poličce dne... 14. 7. 21

