






**Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví  
č. 5591/2016/208/2020**

**Pěstební práce - obnova lesa, stavba a oprava oplocenek, klikoroh, Divize  
Hořovice, Lesní správa Mirošov, 1. pololetí 2021**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)





mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
**divize Hořovice**  
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Davidem Novotným  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

**Zhotovitel:**

Název: **G&M industry s.r.o.**  
Sídlo: Dědinova 2008, 14800 Praha  
IČO: 07396732  
DIČ: CZ07396732  
Zápis v obchodním rejstříku: v Praze  
Zastoupený: Martin Muž  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Martin Muž  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací do 30. 9. 2021.
3. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
4. Důvodem prodloužení termínu plnění je nezabezpečení materiálu - pletiva na stavbu a opravu oplocenek ze strany Objednatele.
5. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 26. 7. 2021

V Praze 30. 6. 2021

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
G&M industry s.r.o.

Martin Muž