

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/56 ze dne 2.6.2021

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupený: xxxx, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Obchodní rejstřík: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, manažer regionu Středočeský

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/56 (dále jen „smlouva“) týkající se akce: „Celoplošná oprava ulic Jaselská (shybka) a Ptácká (střed), Mladá Boleslav“
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1

1. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Cena díla dle SOD	3 696 207,75 Kč bez DPH
Méněpráce	- 304 958,00 Kč bez DPH
Vícepráce	324 434,60 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	3 715 684,35 Kč bez DPH

2. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 3 715 684,35 Kč bez DPH (slovy: tři miliony sedm set patnáct tisíc šest set osmdesát čtyři koruny a třicet pět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHY:

- Příloha č.1 – ZL č.1, ZL č. 2

V Mladé Boleslavi dne 24.6.2021

Objednatel

Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
xxxx, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.
V Mladé Boleslavi dne 24. 6. 2021

.....
xxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav