

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
| Stavba: | 1809ZL | Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy | |
| Objekt: | 1 | Konírny | |
| Rozpočet: | ZL9MP | Čelní fasáda konírny | |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace | | IČO: 75032333 |
| | Valdštejnské náměstí 162/3 | | DIČ: CZ75032333 |
| | 11801 | Praha 1 | |
| Zhotovitel: | SZ Uherčice - Avers + Malang | | IČO: 41190840 |
| | Michelská 240 / 49 | | DIČ: CZ41190840 |
| | 14100 | Praha 4 | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | -200 130,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -200 130,00 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | -200 130,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | -42 027,30 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | -242 157,30 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 1.5 | Čelní fasáda vstupního objektu | HSV | | | -200 000,00 | 100 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | -130,00 | 0 |
| Cena celkem | | | | | -200 130,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 1809ZL | Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy |
| O: | 1 | Konírny |
| R: | ZL9MP | Čelní fasáda konírny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|------------|--------------------|
| Díl: 1.5 | | Čelní fasáda vstupního objektu | | | | -200 000,00 |
| 1 | KA1.5/02 | KA1.5/02 Obnova kamenného erbu a výzdoby tympanonu Sochařsky provedený erb a související dekorativní , D+M dle PD | ks | -1,00000 | 200 000,00 | -200 000,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -130,00 |
| 2 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | -0,20000 | 650,00 | -130,00 |