

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy	
Objekt:	5	Salla terena	
Rozpočet:	ZL12MP	Salla terena - mozaiková podlaha	
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Valdštejnské náměstí 162/3 11801 Praha 1		IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:	SZ Uherčice - Avers + Malang Michelská 240 / 49 14100 Praha 4		IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-75 269,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-75 269,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-75 269,27 CZK
Základní DPH	21 %		-15 806,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-91 075,82 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-right: 100px;">_____</p> <p style="margin-right: 100px;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4.1	Salla terena	HSV			-75 269,27	100
Cena celkem					-75 269,27	100

Položkový rozpočet

S:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy
O:	5	Salla terena
R:	ZL12MP	Salla terena - mozaiková podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4.1		Salla terena				-75 269,27
1	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2, D+M	m2	-27,00000	70,00	-1 890,00
2	783897129R00	Impregnace cihelné dlažby hydrofobizačním prostředkem	m2	-27,00000	210,00	-5 670,00
3	R4.1-120	D+M kopie původní dochované cihelné dlažby, vč.nerez lišty mezi dlažbami	m2	-27,00000	2 460,00	-66 420,00
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-3,39282	380,00	-1 289,27