

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

**Objednatel** **TEPLO BRUNTÁL, a.s.**  
adresa: Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál  
zastoupený: [REDACTED]  
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě pís. B , vložka 1345  
IČ: 253 50 676  
DIČ: CZ25350676  
daňový režim: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
osoba pověřená jednat jménem  
objednatele ve věcech technických [REDACTED]  
(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel** **DOLMENS building s.r.o.**  
adresa: Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 1  
zastoupený: [REDACTED]  
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostrava pís. C, vložka 54010  
IČ: 294 47 771  
DIČ: CZ29447771  
daňový režim: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
osoba pověřená jednat jménem  
zhotovitele ve věcech technických [REDACTED]  
osoba pověřena vedením stavby  
obor autorizace a č. [REDACTED]  
(dále jen Zhotovitel)

Z důvodu prudkého nárůstu cen hutního materiálu (zejména železa) způsobených celkovou situací po pandemii COVID-19 se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně znění článku IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, který nově zní takto:

## IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Cena za provedení díla bez DPH</b>	<b>25 062 414,00 Kč</b>
Výše DPH	5 263 107,00 Kč
Cena za provedení díla včetně DPH	30 325 521,00 Kč

\* DPH bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty „ Daň odvede zákazník“ - kód: CZ-CPA: 41.00.41

### Obsah ceny

Cena je stanovena jako nabídková podle projektové dokumentace (dále jen PD) předané objednatelem zhotoviteli. Na základě výkazu výměr a aktuálního ceníku hutního materiálu byla zhotovitelem položkově navýšena sjednaná cena – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní odstavce článku IV a ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

### Příloha

Vyčíslení rozdílu aktuálních cen hutního materiálu oproti položkovému rozpočtu ze dne 3. 7. 2021

V Bruntále dne:

Ve Světlé Hoře dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]