

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:**Číslo smlouvy zhotovitele:**

06-O-4745-10387/20



MKOLP002TXYS

Název díla:**„PPO Kolín – vyhodnocení majetkoprávní situace“****SMLUVNÍ STRANY:****Objednatel:**

sídlo:

IČO

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

002 35 440

Česká spořitelna a.s.

3661832/0800

Mgr. Iveta Mikšíková, místostarostka města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

zápis v živnostenském rejstříku:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

471 16 901

CZ47116901

Komerční banka, a.s.

19-1583390227/0100

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

Úřad městské části Praha 5

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.11.2020

Termínový dodatek k SOD je uzavírán z důvodu epidemické situace, kdy bylo znemožněno představení návrhů PPO veřejnosti.

Cenový dodatek k SOD je uzavírán z důvodu opětovné komunikace s vlastníky dotčených pozemků – zaslání pozvánky k veřejnému projednání + opětovné rozeslání žádostí o

stanovisko vlastníků, kteří doposud nedali souhlas se záměrem (negativní stanovisko nebo bez vyjádření), včetně odpovědní obálky.

ČI. III. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení činnosti: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Termíny plnění:

Bod	Část plnění	Termín plnění
A	Vyhotovení záborového elaborátu, úprava technického řešení	do 12 týdnů od podpisu SoD
B	Příprava podkladů pro projednání s vlastníky	do 12 týdnů od podpisu SoD
C	Představení návrhů PPO veřejnosti	do 14 týdnů od podpisu SoD
D	Komunikace s vlastníky - varianta A	do 18 týdnů od podpisu SoD
E	Vyhodnocení	do 24 týdnů od podpisu SoD

Nové znění:

Zahájení činnosti: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Termíny plnění:

Bod	Část plnění	Termín plnění
A	Vyhotovení záborového elaborátu, úprava technického řešení	do 12 týdnů od podpisu SoD
B	Příprava podkladů pro projednání s vlastníky	do 12 týdnů od podpisu SoD
C.1	Představení návrhů PPO veřejnosti	NEPROBĚHLO
D.1	Komunikace s vlastníky - varianta A – I. fáze	do 18 týdnů od podpisu SoD
C.2	Představení návrhů PPO veřejnosti	předpoklad 06/2021 (dle ep. situace)
D.2	Komunikace s vlastníky - varianta A – II. fáze	předpoklad 07-08/2021 (dle ep. situace)
E	Vyhodnocení	předpoklad 09/2021

Ukončení díla (po schválení objednatelem)

do 30.9.2021

Původní znění:**ČI. IV. CENA**

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 149.000,- Kč
K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona
(dále jen „Cena“)

- 4.2 Položkový rozpočet:

Bod	Část plnění	Cena v Kč bez DPH
A	Vyhotovení záborového elaborátu, úprava technického řešení	44.000,-
B	Příprava podkladů pro projednání s vlastníky	18.000,-
C	Představení návrhů PPO veřejnosti	28.000,-
D	Komunikace s vlastníky - varianta A	29.000,-
E	Vyhodnocení	30.000,-

Nové znění:

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 174.000,- Kč
K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona
(dále jen „Cena“)

- 4.2 Položkový rozpočet:

Bod	Část plnění	Cena v Kč bez DPH
A	Vyhotovení záborového elaborátu, úprava technického řešení	44.000,-
B	Příprava podkladů pro projednání s vlastníky	18.000,-
C.1	Představení návrhů PPO veřejnosti	-
D	Komunikace s vlastníky - varianta A	29.000,-
C.2	Představení návrhů PPO veřejnosti	28.000,-
D.2	Komunikace s vlastníky - varianta A	25.000,-
E	Vyhodnocení	30.000,-

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Labe, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Labe, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 28.06.2021, usnesením č. 4093/106/RM/2021

Kolín, dne 9. 7. 2021

Praha, dne 13. 7. 2021



Mgr. Iveta Mikšíková
místostarostka
Město Kolín