

Změnový list č. 1 ze dne 16. 7. 2021

Název stavby:	ZŠ Zdeňka Štěpánka 2912, Most – oprava vnitřních dešťových svodů		
Číslo smluvního vztahu:	637/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: ELE SERVIS CZ s.r.o., Sarajevská č. p. 1051, Vinohrady, 12000 Praha 2
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Oprava tří vnitřních dešťových svodů přes 3 nadzemní podlaží.			
Nové řešení: V rámci stavby bude provedena výměna svislého odpadního potrubí a svislého vodovodního potrubí. Také budou vyměněny přípojky k umyvadlům.			
Zdůvodnění změny: Při realizaci opravy dešťového svodu bylo zjištěno, že je již v havarijním stavu i vodovodní a odpadní stoupací potrubí (voda protéká a zaplavuje podzemní podlaží). Veškeré rozvody jsou zazděné. V případě havárie dožilých rozvodů bychom opět museli bourat nově realizované zdivo a následně zazdít, vymalovat a obložit.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	117 092,47 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	128 908,46 Kč		
Nová cena díla vč. DPH:	246 000,93 Kč		

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.07.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 16 -07- 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 16 -07- 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 23 -07- 2021

ELE SERVIS CZ s.r.o.
 Sarajevská 1051/10
 120 00 Praha 2 Vinohrady
 IČ: 241 56 744
 DIČ: CZ241 56 744

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 26 -07- 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 16 -07- 2021

Příloha změnového listu: Výpočet