



MHMPP094G10Z

Stejnopis č. 2

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. OBJ/35/03/010143/2020

### OBJEDNATEL:

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1  
pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1  
zastoupené: [REDACTED], ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní účet: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED], vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

a

### DODAVATEL:

#### G-TERRA s.r.o.

se sídlem: Hlavní 293, Lázně Toušeň  
zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti  
IČO: 24807320  
DIČ: CZ224807320  
bankovní účet: [REDACTED]

(objednatel a dodavatel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě

### Článek 1

#### Účel dodatku

V průběhu provádění díla "Oprava fasády a oken haly 29 v areálu HOLEŠOVICKÉ TRŽNICE, PRAHA 7",

byla zjištěna nutnost provedení víceprací spočívajících v provedení oprav omítek zdiva, a to i na zadních stěnách štitových stěn, přičemž tyto práce nebyly zahrnuty v původním rozpočtu. Po postavení lešení bylo zjištěno, že stav vnitřních omítek štitových stěn je v havarijním stavu a ohrožuje bezpečnost. Postupem prací bylo dále odhaleno, že korunní zdivo štitových stěn je zcela degradované s prasklinou po celé délce koruny, a to u každého štítu, čímž nesourodé zdivo a padající omítka narušuje krytinu haly. Dodatečné více práce bude nutné provést v následujícím rozsahu:

- provedení oprav omítek rezného a obkladového zdiva, a to i na zadních stěnách štitových stěn
- provedení oprav korunního zdiva štitových stěn, odstranění praskliny po celé délce koruny, a to u každého štítu. V důsledku výše uvedených skutečností přistupuje objednatel k vynucené změně závazku a posunutí termínu plnění ze smlouvy č. OBJ/35/03/010143/2020 s podpůrným využitím ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

## **Článek 2**

### **Předmět dodatku**

2.1. Předmět veřejné zakázky, (resp. závazek dodavatele) s názvem " Oprava fasády a oken haly 29 v areálu Holešovické tržnice, Praha 7", se rozšiřuje o provedení oprav omítek rezného a obkladového zdiva, a to i na zadních stěnách štitových stěn a provedení oprav korunního zdiva štitových stěn, odstranění praskliny po celé délce koruny, a to u každého štítu.

Tyto vícepráce budou provedeny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona.

2.2. V textu článku 1 Předmět plnění se doplňuje následující:

- provedení oprav omítek rezného a obkladového zdiva, a to i na zadních stěnách štitových stěn
- provedení oprav korunního zdiva štitových stěn, odstranění praskliny po celé délce koruny, a to u každého štítu.

2.3. V textu článku 1 Předmět plnění se vypouští text poslední věty a nahrazuje se textem následujícího znění:

a to v rozsahu předané cenové nabídky, včetně změnových listů (kalkulace víceprací).

2.4. V textu článku 2 Cena za předmět plnění odst. 2.1 se vypouští text první věty a nahrazuje se textem následujícího znění:

Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 3 696 066,77 Kč.

2.5. V textu článku 2 Cena za předmět plnění odst. 2.2 se vypouští text poslední věty a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena včetně DPH činí 4 472 240,79 Kč.

2.6. V textu článku 4 se ruší text odst. 4.2. a nahrazuje se textem následujícím:

Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen dokončit do 24. 7. 2021 a předat k rukám Ing. [REDAKCE], vedoucí oddělení ekonomicko - realizačního, zástupce Objednatele, včetně předávacího protokolu na adresu nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1, a to nejpozději do 5 dnů od dokončení díla.

### Článek 3

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum podpisu.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: Změnové listy – kalkulace víceprací
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:


V Praze dne \_\_\_\_\_



Za dodavatele:

29. 6. 2021

V Praze \_\_\_\_\_



jednatelem společnosti

Číslo účtu  
6030  
C. J. 470002  
IČ: 00000000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód 210008  
**Stavba: Hala 29 vícepráce**

KSD:  
 Místn Pražská tržní ce

CC-CZ  
 Datum 14. 6. 2021

Zadavatel  
 Hlavní město Praha

IC: 00064581  
 DIČ: CZ000644851

Zhotovitel  
 G-TERRA s.r.o

IC: 24807320  
 DIČ: CZ24807320

Projektant:

IC:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem "CS ÚRS" a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenný a technické podmínky

<b>Cena bez DPH</b>			<b>810 043,01</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH - zákł. přenesen: 21,00%		<b>810 043,01</b>	<b>0,00</b>
aniž. přenesen: 15,00%		0,00	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>810 043,01</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 210008

Stavba: Hala 29 vicepráce

Místo: Pražská tržnice

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant:

Zhotovitel: G-TERRA s.r.o.

Zpracovatel

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>810 043,01</b>	<b>810 043,01</b>	
210008	Hala 29 vicepráce	810 043,01	810 043,01	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Hala 29 vícepráce**

Místo: Pražská tržnice  
Zadavatel: Hlavní město Praha  
Zhotovitel: G-TERRA s.r.o.

Datum: 14. 6. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M:	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Číslová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>810 043,01</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				309 331,06	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				38 144,00	
1	K	317235911R	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řís s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu	m3	2,000	19 072,00	38 144,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				84 402,48	
2	K	622325209	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	156,000	405,20	63 211,20	
3	K	628995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	156,000	50,00	7 800,00	
4	K	R022031001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn	m2	50,400	265,70	13 391,28	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				168 018,98	
5	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 17 3 do 200 kg/m2 šířky tl. WD9 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 218,000	67,80	82 580,40	
6	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 17 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	18 270,000	1,06	19 360,20	
7	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 17 3 do 200 kg/m2 šířky tl. WD9 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 218,000	35,03	42 666,54	
8	K	971028561	Výbourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	2,000	2 448,34	4 896,68	
9	K	978019391	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabaním spár a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	156,000	95,29	14 865,24	
10	K	978023411	Vyškrabaní cementové malty ze spár zdiva cihelného míru kuminového	m2	50,400	72,30	3 643,92	
D	997		Přesun sutě				14 435,70	
11	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	15,300	37,30	570,69	
12	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	15,300	125,40	1 916,62	
13	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	306,000	11,30	3 457,80	
		vv	15,3*20 Přepočteno koeficientem množství		306,000			
14	K	997013603	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ohebného zaříceného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	15,300	554,81	8 488,59	
D	998		Přesun hmot				4 329,90	
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 5 do 12 m	t	15,300	283,00	4 329,90	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				355 811,95	
D	781		Dokončovací práce - obklady				355 811,95	
16	K	781471926	Opravy obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, při velikosti obkladaček přes 45 do 50 ks/m2	kus	2 000,000	85,68	171 360,00	
17	M	KLC PTRS00001	NPPS 16 červený-Melbourne	kus	2 200,000	13,81	29 942,00	
18	K	781471926.1	Opravy obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, při velikosti obkladaček přes 45 do 50 ks/m2 pasek obkladový cihlový rohová tvarovka	kus	840,000	87,44	73 449,60	
19	M	59623117	240x71x14x115mm červený	kus	924,000	56,90	52 575,60	
20	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,300	544,65	8 333,15	
21	K	783526531	Amigrafit preventivní nátěr omítek hladkých zdiva licového dočasné	m2	50,400	194,00	9 777,60	
22	K	783827127	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových: stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	156,000	66,50	10 374,00	
D		HZS	Hodinové zučtovací sazby				144 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělníci	hod	420,000	345,00	144 900,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hala 29 vícepráce**

KSO:

Místo: **Pražská tržnice**

CC-CZ:

Datum: **14. 6. 2021**

Zadávatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

C200064851

Zhotovitel:

G-TERRA s.r.o

IČ:

24807320

DIČ:

CZ24807320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URKO. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**810 043,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	810 043,01	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**810 043,01**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Hala 29 vícepráce**

Místo: Pražská tržnice  
Zadavatel: Hlavní město Praha  
Zhotovitel: G-TERRA s.r.o.

Datum: 14. 6. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>810 043,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	309 331,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 144,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 402,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168 018,98
997 - Přesun sutě	14 435,70
998 - Přesun hmot	4 329,90
PSV - Práce a dodávky PSV	355 811,95
781 - Dokončovací práce - obklady	355 811,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	144 900,00

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
UK-CZ	N	Klasifikace stavebních celů	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zedivatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH u čísla součtem nekonečnou řadou v položkách aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Slavba	A	Přepínač se z Rakapřiláčen stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Scopus	A	Přepínač se z Křycného listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přepínač se z Křycného listu soupisu	String	50
Datum	A	Přepínač se z Křycného listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přepínač se z Křycného listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přepínač se z Křycného listu soupisu	String	50
Umazecí	N	Přepínač se z Křycného listu soupisu	String	50
PC	A	Poradové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPozky	4
Kod	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenná součteva	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sul	A	Sul položky ze soupisu	Double	
NH	N	Normativní položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRD	Průvozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPozky	1	Položka typu NSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené odměňováním a nadpisem sestavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupisu prací

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí účastník zadávacího řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisu prací. Na základě údajů typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupisu prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soups	Soupisu prací pro daný typ objektu

Soupisu prací pro jednotlivé objekty obsahují sestavy Kryo list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupisu prací. Za soupisu prací může být považován i objekt stavby v případě že neobsahuje podřazenou zakázku

**Kryo list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče ze aktuální soupisu prací

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění provizna (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny

**Soupisu prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace

PO	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - malba, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru, cen - P - poznámka v pozice, VV - výkaz výměr
Kod	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadejte může obsahovat namísto J ceny sloupce J materiál a J montáž je nutné součet definuje J cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součet množství a J ceny
Cerová soustava	Příslušnost položky do cerové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nesloužící k editaci u nesmí být jakkoliv modifikovány

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Salum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní salum vytvořením nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupisu prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v pol

- cerová soustava soupisu prací obsahují pole J.cena měla by být všechna tato pole vyplněna nulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena - pozici ve všech soupisu prací obsahují pole

- J materiál - jednotková cena materiálu

- J montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J materiál a pole J montáž nulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole J materiál, J montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	30
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	90
Datum	A	Datum vykonáního exobtu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CTPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	60
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele a zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	60
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek souborů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek souborů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech řeků	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	90
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	60
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	60
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekt, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTysZavazky	