



ZMĚNOVÝ SCHVALOVACÍ PROTOKOL Č. 4

Č.J.: 39/2018-430-PPR/13

Řídící orgán schvaluje na základě žádosti o změnu změnu termínu způsobilosti výdajů pro projekt:

Název projektu:	Vybavení drážních vozidel MVTV 2.2 – 2.3 palubními jednotkami ETCS
Registrační číslo žádosti:	39/2018-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000217
Žadatel:	Správa železnic, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.5
Příspěvek EU z fondu:	Fond soudržnosti
Celkové způsobilé výdaje (max.):	142 941 176,48 Kč
Míra podpory ze způsobilých výdajů ¹ :	85 %
Příspěvek Unie (max.):	121 500 000,00 Kč
Konečné datum způsobilosti výdajů:	30. 06. 2023

Tímto Změnovým schvalovacím protokolem č. 4 je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO OP Doprava k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Změnovému schvalovacímu protokolu č. 4 a zároveň pověření k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

¹ Míra podpory odpovídá poměru Příspěvek Unie (max.) a Celkových způsobilých výdajů (max.), uvedená hodnota míry podpory je zaokrouhlena na dvě desetinná místa a je indikativní. Výpočet skutečné výše Příspěvku Unie v žádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2014+. Skutečná míra podpory nesmí překročit výši 85 %.

Tento Změnový schvalovací protokol č. 4 v plném rozsahu nahrazuje Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j. 39/2018-430-PPR/11 ze dne 30. 10. 2020.

Podmínky schválení:

- 1) Uzavření dodatku Rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní infrastruktury;
- 2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 71, odst. 1.;
- 3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů;

V Praze dne _____

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
 místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy