

XXX

XXX

XXX

(„zhotovitel“)

Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace

Křižíkova 2813/18

702 00 Ostrava

(„objednatel“)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MSKRIZ/0003/2021 – úprava ceny čl. II.

Práce probíhající v období od 27. 7. 2021 do 30. 7. 2021. Odstraňování poškozeného zdiva a omítek na základě zjištění skutečného stavu poškození. Tyto práce neodpovídají charakteru běžné údržby budov a vzhledem ke složitosti technologie opravy trhlin navyšují hodinovou sazbu ze 115,- Kč/hod. na 150,- Kč/hod.

Práce budou probíhat v 1. třídě – chodbička, šatna, ve 2. třídě – chodbička, přípravná jídlona, ve 3. třídě – šatna, umývárna, v 5. třídě – chodbička, umývárna, WC, logopedický kabinet, sokl – schodiště u vstupu do 3. třídy.

Technologický postup:

- vysekání trhlin
- penetrace
- jádrová malta
- odstranění nesoudržné omítky
- zafilcování
- štuková omítka
- zafilcování
- broušení

V Ostravě dne 27. 7. 2021

... XXX

XXX

objednatel

..... XXX

XXX

zhotovitel