

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka – křiž. I/43, Opěrná zed“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

vedoucí oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů

vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“) a

- II. **MDS solution s.r.o.**, sídlo Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 076 74 856, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl c, vložka 42856.

Bankovní spojení

Číslo účtu

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Výkonný ředitel

Stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Výkonný ředitel

Stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Výkonný ředitel

Stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

- I. Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-144/1073/500/20/2021, na zhotovení díla „Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka – křiž. I/43, Opěrná zed“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

7. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany celkové plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění. Celkové plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu celkového plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den odsouhlaseného celkového plnění. Zhotovitel vystaví na celkové zdanitelné plnění konečný daňový

doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu celkového plnění dle harmonogramu realizace díla a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše konečného daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb.

Ostatní body článku 2. Cena díla Smlouvy zůstávají beze změny. Příloha č. 3 smlouvy se tímto dodatkem nemění.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 23. 07. 2021

Vysoké Mýto dne: 23. 07. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel