

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy	
Objekt:	1+5	Konírny a Salla terena	
Rozpočet:	ZL11MP	Změna povrchu podlah	
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		IČO: 75032333
	Valdštejnské náměstí 162/3		DIČ: CZ75032333
	11801	Praha 1	
Zhotovitel:	SZ Uherčice - Avers + Malang		IČO: 41190840
	Michelská 240 / 49		DIČ: CZ41190840
	14100	Praha 4	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-51 336,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-51 336,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-51 336,00 CZK
Základní DPH	21 %		-10 780,56 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-62 116,56 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.2	Vstupní expozice (m.č.103)	HSV			-36 487,82	71
4.3	Provozní zázemí Sala terrena (m.č. 143, 144, 144a,b, 145)	HSV			-14 848,18	29
Cena celkem					-51 336,00	100

Položkový rozpočet

S:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy
O:	1+5	Konírny a Salla terena
R:	ZL11MP	Změna povrchu podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.2		Vstupní expozice (m.č.103)				-36 487,82
1	632245312R00	Dlažba z cihel stájových	m2	-27,31000	1 050,00	-28 675,50
2	783897129R00	Impregnace cihelné dlažby hydrofobizačním prostředkem	m2	-27,31000	210,00	-5 735,10
3	999281105R05	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-5,46637	380,00	-2 077,22
Díl: 4.3		Provozní zázemí Sala terena (m.č. 143, 144, 144a,b, 145)				-14 848,18
4	60596009A	Řezivo - fošny tl 50mm, dle specifikace	m3	-1,27105	8 500,00	-10 803,93
5	762524108	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka,	m2	-23,11000	175,00	-4 044,25