

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
na dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu**  
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4198/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 20-19-M-G,  
ISPROFOND: 327 351 4800, uzavřená dne 15.11.2019 (dále také jen jako „Smlouva“)

**Název zakázky:  
„Rekonstrukce přejezdů na trati Rybniště - Vansdorf“**

- 1) „Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybniště - Varnsdorf“,
- 2) „Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybniště - Varnsdorf“,
- 3) „Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybniště - Varnsdorf“,
- 4) „Rekonstrukce přejezdů v km 3,890; v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybniště - Varnsdorf“,
- 5) „Rekonstrukce přejezdů v km 4,890; v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybniště - Varnsdorf“,
- 6) „Rekonstrukce přejezdů v km 6,062; v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybniště - Varnsdorf“,
- 7) „Rekonstrukce přejezdů v km 6,969; v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybniště - Varnsdorf“ a
- 8) „Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybniště - Varnsdorf“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm

(dále jen „Objednatel“)

a

**NTD group a.s.**

se sídlem: Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO: 250 45 776 DIČ: CZ25045776

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí n. L., spisová značka oddíl B, vložka 1169

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupená **Ing. Luděk Slejškou**, obchodním ředitelem a prokuristou

(dále jen „**Vedoucí společník**“)

**a**

**MONZAS, spol. s r.o.**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí n.L., spisová značka oddíl C, vložka 1713

zastoupená **zastoupena: Evou Hadravovou MSc., MBA**, jednatelkou společnosti

**Ing. Lukášem Babickým, MBA**, prokuristou a ředitelem společnosti

(dále jen „**Společník**“)

společníci společnosti „**PZS Rybníště – Varnsdorf**“ (dále jen „**Společnost**“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29.08.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem, kdy Vedoucím společníkem je obchodní firma NTD group a.s., se sídlem na adrese: Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25045776, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 29.08.2019, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: NTD group a.s., Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava ceny Díla a s tím související doplnění nové Přílohy č. 7 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

Důvodem pro úpravu ceny Díla a doplnění nové Přílohy č. 7 Smlouvy je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“) č. 1 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce z předpokládaného ZL č. 1 činí 1 693 680,00 Kč. Méněpráce nebyly předmětem ZL č. 1.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 1,18 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 14 Smlouvy, článek 21 Smlouvy a doplňuje se nová Příloha č. 7 Smlouvy. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4198/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 20-19-M-G, uzavřené dne 15. 11. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

### 1) Úprava Smluvní ceny:

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným, schváleným ZL č. 1 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ, dohodly na níže uvedených úpravách ceny Díla:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH	143 878 500,00 Kč
<b>Celková změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH</b>	<b>+ 1 693 680,00 Kč</b>
<b>Smluvní Cena Díla, ve znění dodatku č. 2, bez DPH</b>	<b>145 572 180,00 Kč</b>

### 2) Článek 14

- ruší se stávající znění odst. 14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

14. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

### 3) Článek 18

- ruší se stávající znění odst. 18 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Smluvní cena Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>

### 4) Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Smluvní Cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 7 – Smluvní Cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (nově přílohou č. 7 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4198/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 20-19-M-G, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je následující příloha:  
příloha č. 1 (nově Příloha č. 7 Smlouvy): Smluvní cena Díla  
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Za Objednatele:**

V Praze

**Za Zhotovitele - NTD group a.s. – Vedoucího  
společníka společnosti „PZS Rybníště – Varnsdorf“ a  
za MONZAS, spol. s r.o., společníka společnosti „PZS  
Rybníště – Varnsdorf " na základě Společenské  
smlouvy ze dne 29.08.2019 a Plné moci**

V Ústí nad Labem



26.07.2021 07:34  
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.07.16  
12:44:48 +02'00'

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

**Ing. Luděk Slejška**  
obchodní ředitel a prokurista společnosti  
NTD group a.s.

**Příloha č. 7**

**Smluvní cena Díla**

stavba:		Původní cena SoD [Kč]	ZL č.1 [Kč]	Celková cena dle dod. č. 2 [Kč]
Rekonstrukce přejezdů na trati Rybníště – Vansdorf		143 878 500	1 693 680	145 572 180
Cena díla za projektovou dokumentaci pro stavební povolení		■	■	■
Cena díla za autorský dozor 1217 h		■	■	■
Cena díla za zhotovení stavby		■	■	■
Číslo stavby	Název stavby	■	■	■
1	1_Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybníště – Varnsdorf	■	■	■
2	2_Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybníště – Varnsdorf	■	■	■
3	3_Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybníště – Varnsdorf	■	■	■
4	4_Rekonstrukce přejezdů v km 3,890, v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybníště – Varnsdorf	■	■	■
5	5_Rekonstrukce přejezdů v km 4,890, v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybníště – Varnsdorf	■	■	■
6	6_Rekonstrukce přejezdů v km 6,062, v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybníště – Varnsdorf	■	■	■
7	7_Rekonstrukce přejezdů v km 6,969, v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybníště – Varnsdorf	■	■	■
8	8_Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště - Varnsdorf	■	■	■

stavba:			Původní cena [Kč]	ZL č.1 [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena po dod. č.2 [Kč]
<b>1_Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybníště – Varnsdorf</b>			<b>19 517 763</b>	<b>212 450</b>	<b>19 730 213</b>	<b>19 730 213</b>
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>						
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení					
<b>Cena díla za autorský dozor</b>			<b>168 h</b>			
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>			<b>18 688 643</b>			
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>						
PS	01-01-11	Doplnění SZZ Rybníště pro ovládání PZS RY4, RY5				
PS	01-01-31	PZS RY4 v km 0,180				
PS	01-01-32	PZS RY5 v km 0,566				
PS	01-01-33	PZS RV1 v km 1,258				
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>						
PS	01-02-51	Dálková kabelizace, od ŽST Rybníště do km 2,000				
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>						
SO	01-76-01	Přípojka pro PZS RY5 a PZS RV1				
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
SO	98-98	Všeobecný objekt				

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
2_Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybniště – Varnsdorf			10 484 328	10 484 328
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>				
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení			
<b>Cena díla za autorský dozor</b>			88 h	
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>				
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				
PS	01-01-31	PZS RV2 v km 2,242		
PS	01-01-32	PZS RV3 v km 2,821		
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				
PS	01-02-51	Dálková kabelizace od km 2,000 do km 2,900		
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				
SO	01-76-01	Přípojka pro PZS RV2		
SO	01-76-02	Přípojka pro PZS RV3		
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				



stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
3_Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybníště – Varnsdorf			17 562 708	17 562 708
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>				
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení			
<b>Cena díla za autorský dozor</b>			147 h	
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>				
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				
PS	01-01-31	PZS RV4 v km 3,050		
PS	01-01-32	PZS RV5 v km 3,213		
PS	01-01-33	PZS RV6 v km 3,375		
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				
PS	01-02-51	Dálková kabelizace od km 2,900 do km 3,800		
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				
SO	01-76-01	Přípojka pro PZS RV3, RV4, RV5, RV6		
SO	01-76-02	Osvětlení zastávky Horní Podluží		
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
SO	98-98	Všeobecný objekt	424 000	

stavba:			Původní cena [Kč]	ZL č.1 [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena po dod. č.2 [Kč]
<b>4_Rekonstrukce přejezdů v km 3,890, v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybniště – Varnsdorf</b>			<b>15 397 326</b>	<b>177 400</b>	<b>15 574 726</b>	<b>15 574 726</b>
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>						
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení					
<b>Cena díla za autorský dozor</b>			<b>128 h</b>			
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>			<b>14 741 806</b>			
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>						
PS	01-01-31	PS 01-01-31 PZS RV7 v km 3,890				
PS	01-01-32	PS 01-01-32 PZS RV8 v km 4,360				
PS	01-01-33	PS 01-01-33 PZS RV9 v km 4,595				
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>						
PS	01-02-51	PS 01-02-51 Dálková kabelizace od km 3,800 do km 4,650				
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>						
SO	01-76-01	Přípojka pro PZS RV7				
SO	01-76-02	Přípojka pro PZS RV8, RV9				
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
SO	98-98	Všeobecný objekt				

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
5_Rekonstrukce přejezdů v km 4,890, v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybniště – Varnsdorf			23 736 170	23 736 170
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>				
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení			
<b>Cena díla za autorský dozor</b>			199 h	
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>				
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				
PS	01-01-21	Úvazka TZZ Rybniště		
PS	01-01-22	Úvazka TZZ Varnsdorf		
PS	01-01-31	PZS RV10 v km 4,890		
PS	01-01-32	PZS RV11 v km 5,163		
PS	01-01-33	PZS RV12 v km 5,373		
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				
PS	01-02-51	Dálková kabelizace od km 4,650 do km 6,000		
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				
SO	01-76-01	Přípojka pro PZS RV9, RV10, RV11, RV12		
SO	01-76-02	Osvětlení zastávky Jiřetín pod Jedlovou		
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
SO	98-98	Všeobecný objekt	639 000	

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
<b>6_Rekonstrukce přejezdů v km 6,062, v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybníště – Varnsdorf</b>			<b>14 474 315</b>	<b>14 474 315</b>
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>				
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení			
<b>Cena díla za autorský dozor</b>			<b>125 h</b>	
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>				
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				
PS	01-01-31	PZS RV13 v km 6,062		
PS	01-01-32	PZS RV14 v km 6,284		
PS	01-01-33	PZS RV15 v km 6,577		
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				
PS	01-02-51	Dálková kabelizace od km 6,000 do km 6,600		
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				
SO	01-76-01	Přípojka pro PZS RV13, RV14, RV15		
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
SO	98-98	Všeobecný objekt	395 000	

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
7_Rekonstrukce přejezdů v km 6,969, v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybníště – Varnsdorf			19 055 380	19 055 380
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>				
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení			
<b>Cena díla za autorský dozor</b>			163 h	
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>				
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				
PS	01-01-31	PZS RV16 v km 6,969		
PS	01-01-32	PZS RV17 v km 7,213		
PS	01-01-33	PZS RV18 v km 7,527		
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				
PS	01-02-51	Dálková kabelizace od km 6,600 do km 7,800		
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				
SO	01-76-01	Přípojka pro PZS RV16, RV17, RV18, RV19, RV20		
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
SO	98-98	Všeobecný objekt	437 000	

stavba:			Původní cena [Kč]	ZL č.1 [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena po dod. č.2 [Kč]
8_Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště - Varnsdorf			23 650 510	1 303 830	24 954 340	24 954 340
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>						
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení					
<b>Cena díla za autorský dozor</b>			199 h			
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>			22 638 100	1 303 830		
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>						
PS	01-01-31	PZS RV20 v km 7,945				
PS	01-01-32	PZS RV21 v km 8,554				
PS	01-01-33	PZS RV22 až RV26 - počítače náprav				
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>						
PS	01-02-51	Dálková kabelizace od km 7,800 do km 10,271				
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>						
SO	01-76-01	Přípojka pro PZS RV20				
SO	01-76-02	Přípojka pro PZS RV21, RV22				
SO	01-76-03	Osvětlení zastávky Dolní Podluží				
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
SO	98-98	Všeobecný objekt				