

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2021/0328/ORMI_OID
(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou– vedoucí investičního oddělení

bankovní spojení:

dále je „objednatel“

Zhotovitel: OKNOSTYL group, s.r.o.
se sídlem: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
IČ: 276 89 719 DIČ:CZ27689719
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mazel, jednatel
zastoupený ve věcech technických: Stanislav Ládr
bankovní spojení:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52299.

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Výměna oken ZŠ a MŠ Jižní – pavilon MV**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.6.2021 (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy.

Při zaměřování oken zhotovitelem bylo zjištěno, že jedna z učeben mateřské školy má snížený podhled. Stávající okna jsou kyvná a s tímto systémem otvírání lze stávající okna otevírat. Nově jsou však navržena okna otevíravá a sklopná (kyvná okna se s požadovanými tepelně-technickými parametry nevyrábí), které by však z důvodu

umístění pohledu v těsné blízkosti oken nebylo možné zcela otevírat. Řešením je osazení horního rozšiřovacího profilu, čímž se rozšíří okenní rám v horní části okna a sníží okenní křídlo, poté bude možné úplné otevření oken. Dále je tímto dodatkem vyhověno požadavku školy na zajištění lepšího zabezpečení sklepních prostorů, které jsou doposud opatřeny stávajícími okny s jednoduchým zasklením pomocí drátoskla. Ve sklepních prostorách se nachází sklady potravin a šatny personálu školní jídelny. Řešením je zasklení trojsklem uzpůsobit tak, že z vnější strany oken bude bezpečnostní sklo a prostřední sklo bude neprůhledné ornamentální.

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- **změna ceny díla je položkově uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a činí 46.229,00 Kč bez DPH za dodatečné stavební práce a dodávky, které objednatel požaduje provést nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy (vícepráce) a 14.729,00 Kč bez DPH za stavební práce a dodávky, které objednatel nepožaduje provést (méněpráce).**

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.9 a 2.10 v následujícím znění:

2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v příloze č. 1 „Rozpočet změny rozsahu díla“ dodatku č. 1.

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se snižuje o stavební práce a dodávky, které objednatel nepožaduje provést a které jsou specifikovány v příloze č. 1 „Rozpočet změny rozsahu díla“ dodatku č. 1.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	715.272,43 Kč
DPH 21%	150.207,21 Kč
Cena s DPH	865.479,64 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

- 4.2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v písemné elektronické formě. Mimoto je tento dodatek vyhotoven rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1152/A/2021 dne 12.7.2021.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Rozpočet změny rozsahu díla – příloha č. 1

V České Lípě dne 22. 7. 2021

V Kuřimi dne 26. 7. 2021

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Ing. Tomáš Mazel, v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová

Ing. Tomáš Mazel

Starostka Města Česká Lípa

jednatel

Příloha č. 1:

Rozpočet změny rozsahu díla

VP						
PČ	Kód	Popis	mj	množství	j. cena (CZK bez DPH)	cena celkem (CZK bez DPH)
41b	766100001	W1 - Dodávka a montáž okno plastové, sklopné jednokřídlé, zasklení izolačním trojsklem, barva šedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 1600 x 600 mm	kus	2,000	11295,00	22590,00
P		sklepní okna: nově zasklení vnějším bezpečnostním trojsklem + prostřední neprůhledné sklo OR Silvit				
42b	766100002	W2 - Dodávka a montáž okno plastové, sklopné jednokřídlé, zasklení izolačním trojsklem, barva šedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 1200 x 600 mm	kus	1,000	8859,00	8859,00
P		sklepní okna: nově zasklení vnějším bezpečnostním trojsklem + prostřední neprůhledné sklo OR Silvit				
47b	-	Dodávka a montáž horního rozšiřovacího profilu k oknu W7	kus	1,000	1478,00	1478,00
P		horní rozšíření ráků pro otevření křidel				
48b	-	Dodávka a montáž horního rozšiřovacího profilu k oknu W8	kus	3,000	1478,00	4434,00
P		horní rozšíření ráků pro otevření křidel				
49b	-	Dodávka a montáž horního rozšiřovacího profilu k oknu W9	kus	5,000	1478,00	7390,00
P		horní rozšíření ráků pro otevření křidel				
50b	-	Dodávka a montáž horního rozšiřovacího profilu k oknu W10	kus	1,000	1478,00	1478,00
P		horní rozšíření ráků pro otevření křidel				
suma						46229,00

MP						
PČ	Kód	Popis	mj	množství	j. cena (CZK bez DPH)	cena celkem (CZK bez DPH)
41	766100001	W1 - Dodávka a montáž okno plastové, sklopné jednokřídlé, zasklení izolačním trojsklem, barva šedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 1600 x 600 mm	kus	2,000	5129,00	10258,00
42	766100002	W2 - Dodávka a montáž okno plastové, sklopné jednokřídlé, zasklení izolačním trojsklem, barva šedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 1200 x 600 mm	kus	1,000	4471,00	4471,00
suma						14729,00