

Dílčí objednávka (smlouva) o poskytnutí Služeb na objednávku

č. 7

uskutečněná na základě Smlouvy o poskytování služeb správy a provozu
ze dne 11. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dílčí smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Se sídlem: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček
Jednající: Ing. Martin Hollas, ředitel odboru provozu informačních
a komunikačních technologií
Kontaktní osoba: [redacted]
tel. [redacted], e-mail: [redacted]
IČO: 00006963
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3
(dále jen „Objednatel“)

a

ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.

Se sídlem: Kladenská 1879/3, 160 00 Praha 6
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 16471
IČO: 48113336
DIČ: CZ48113336
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu 800240993/0300
Zastoupená: [redacted] jednatelem
Kontaktní osoba: [redacted]
tel. [redacted], e-mail: [redacted]
ID datové schránky: 8443xnv
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jako „Smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 1.1 Touto Dílčí smlouvou se dle čl. 9 Smlouvy Poskytovatel zavazuje Objednateli poskytnout Služby na objednávku uvedené v odst. 1.2 tohoto čl. 1. této Dílčí smlouvy a Objednatel se zavazuje Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté Služby na objednávku zaplatit cenu stanovenou níže. Plnění bude poskytnuto v souladu s požadavkem Objednatele ze dne 21. 5. 2021 a nabídky Poskytovatele ze dne 27. 5. 2021, která tvoří Přílohu č. 1 této Dílčí smlouvy.
- 1.2 V souladu s ustanovením čl. 9 odst. 9.1 Smlouvy a čl. 15 odst. 15.3 Přílohy č. 1 Smlouvy Poskytovatel poskytne Objednateli projektové, konzultační a implementační práce pro oblast IT infrastruktury Objednatele, konkrétně implementaci nové DMZ, jejíž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.

2. DOBA TRVÁNÍ DÍLČÍ SMLOUVY

Poskytovatel se zavazuje provést Služby na objednávku do 5 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

3. CENA

- 3.1 Celková cena Služeb na objednávku dle této Dílčí smlouvy činí: **630 000,- Kč bez DPH tj. 762 300,- Kč včetně DPH**. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.
- 3.2 Cena Služeb na objednávku dle této Dílčí smlouvy je splatná na základě daňového dokladu - faktury vystaveného Poskytovatelem v souladu s čl. 5 Smlouvy.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Místem poskytování Služeb na objednávku je sídlo Objednatele na adrese Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5.
- 4.2 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby na objednávku ve lhůtě uvedené v čl. 2. této Dílčí smlouvy a na vlastní nebezpečí a náklady.
- 4.3 Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
- 4.4 Návrh konceptu technického řešení je uveden v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
- 4.5 Poskytovatel při realizaci Služeb na objednávku nepředpokládá dopad na provoz IT infrastruktury Objednatele. Pokud by Poskytovatel při realizaci Služeb na objednávku zjistil, že dopad na provoz IT infrastruktury Objednatele existuje, je povinen přijmout opatření k jeho minimalizaci.
- 4.6 Předáním Služeb na objednávku uvedených v čl. 1. odst. 1.2 této Dílčí smlouvy Objednateli se rozumí jejich poskytnutí ve lhůtě uvedené v čl. 2. této Dílčí smlouvy. Převzetím Poskytovatelem poskytnutých Služeb na objednávku uvedených v čl. 1. odst. 1.2 této Dílčí smlouvy Objednatelem se rozumí potvrzení splnění akceptačních kritérií po předání Služeb, tj. podepsání akceptačního protokolu Objednatelem. Akceptačními kritérii jsou:
 - a) Předání kompletního dokumentu Koncepte a architektura DMZ (HLD).
 - b) Předání dokumentace celého řešení (topologie, adresace DMZ, konfigurace zařízení atd.)
 - c) Řádná instalace a konfigurace nových prvků v DMZ.
 - d) Řádná implementace rozkladu zátěže DNS a rozkladu v DMZ.
 - e) Řádná implementace LoadBalancingu a DNS LB v DMZ.
 - f) Přepojení veškerých externích linek na nová zařízení.
 - g) Úspěšná migrace všech funkcionalit staré DMZ do nového prostředí a na nová zařízení.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem.
- 5.2 Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v elektronickém vyhotovení podepsaném kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby jednající za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osoby zastupující Poskytovatele.
- 5.3 Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Nabídka na implementaci nové DMZ.
- Příloha č. 2 – Cena Služeb na objednávku.

ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.



Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2021.07.26
11:09:14 +02'00'

Jméno: [Redacted]

Funkce: jednatel

Místo: Praha

**Česká republika – Česká správa
sociálního zabezpečení**

**Martin
Hollas**

Digitálně podepsal
Martin Hollas
Datum: 2021.07.26
11:19:07 +02'00'

Jméno: Ing. Martin Hollas

Funkce: ředitel odboru provozu
informačních a komunikačních technologií

Místo: Praha

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 1295/25,
225 08 Praha 5

V Praze dne 27.05.2021



ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.

**„Nabídka na implementaci nové DMZ
včetně dokumentace“**



jednatel ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o.

Obsah

1.	KRYCÍ LIST	3
2.	PŘEDMĚT SLUŽEB NA OBJEDNÁVKU VČETNĚ JEJICH SPECIFIKACE	4
3.	TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PROJEKTU	4
4.	DOPAD NA IT INFRASTRUKTURU OBJEDNATELE	5
5.	POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE A TŘETÍCH OSOB	5
6.	CENA NABÍZENÝCH SLUŽEB	6
7.	AKCEPTACE PROJEKTU, TERMÍN FAKTURACE, SPLATNOST FAKTURY	6

1. Krycí list

Obchodní firma	ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
Sídlo	Praha 6, Kladenská 1879/3, PSČ 16000
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Obchodní rejstřík	Vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16471
Statutární orgán	██████████ jednatel
IČO	48113336
DIČ	CZ48113336
Bankovní spojení	800240993/0300, Československá obchodní banka, a.s.
Kontaktní osoba	██████████
Tel.:	██████████
e-mail:	██████████
ID datové schránky	8443xnv

Společnost Elso Philips Services s.r.o. (dále též ELSO) na základě požadavku (Čj.: 52/EPS/2845/2020-5) České správy sociálního zabezpečení ze dne 20.5.2021 a v souladu s ustanovením čl. 9. odst. 9.4 písm. a) SLUŽBY NA OBJEDNÁVKU A UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV, SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVY A PROVOZU ze dne 11.10.2018, předkládá tuto nabídku na Implementaci nové DMZ včetně dokumentace pro Českou správu sociálního zabezpečení (dále také ČSSZ).

2. Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace

Nabízené služby „Implementace nové DMZ“ budou zahrnovat tyto oblasti:

- Návrh nové koncepce, architektury, topologie a adresace DMZ
- Migrační plán
- Zařazení DMZ zařízení do správných VLAN, včetně případné přeadresace
- Zařazení OoB rozhraní DMZ zařízení do dedikovaných VLAN v MGMT vrstvě
- Konfigurace nových síťových prvků (nové přepínače nejsou součástí dodávky)
- Implementace LoadBalancingu & DNS LB v DMZ
- Přepojení všech externích linek

Výstupem výše navrhovaných služeb bude optimalizace stávající infrastruktury zahrnující následující oblasti:

- Dokument Koncepce a architektura DMZ (HLD)
- Rekonfigurace LAN/WAN prvků
- Rekonfigurace prvků v DMZ
- Spolupráce při funkčním testování
- Dokumentace řešení

Předmětem nabízených služeb jsou výše uvedené činnosti v návaznosti na komunikační infrastrukturu ČSSZ. Žádné další služby ani dodávky produktů nejsou součástí plnění.

3. Termín a místo plnění, harmonogram projektu

Služby budou dodány do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo obdržení závazné objednávky, za předpokladu dodržení všech požadavků na součinnost Objednatele a třetích osob – zejména zajištění potřebného HW vybavení.

Místem plnění projektu bude sídlo ČSSZ na adrese Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5.

Rámcový harmonogram plnění:

Termín	Činnost
Start projektu	Úvodní projektová schůzka <ul style="list-style-type: none">• definování vlastníků,• komunikační matice• příprava detailního harmonogramu dodávky Předání požadavků na podklady
Start + 30 dnů	Příprava architektury řešení Předání požadavků na dodatečné podklady Schůzka s pracovníky Objednatele – validace HL designu
Start + 50 dnů	Akceptace HLD Zahájení prací na detailní specifikaci změn a dopadů na IT infrastrukturu
Start + 70 dnů	Předání detailní specifikace změn a dopadů na IT infrastrukturu Detailní naplánování dalších kroků
Start + 90 dnů	Akceptace změn a dopadů na IT infrastrukturu Zahájení implementačních činností
Start + 120 dnů	Ukončení implementačních činností Předání dokumentace
Start + 150 dnů	Finální akceptace objednaných služeb

4. Dopad na IT infrastrukturu Objednatele

Úvodní částí nabízených služeb jsou analytické činnosti a návrh změn. V této části nečekáváme žádné dopady na stávající IT infrastrukturu.

Dopady na IT infrastrukturu v průběhu testování a implementace aktuálně nejsou známy a budou identifikovány až v návaznosti na konkrétní dohodnuté změny v infrastruktuře.

V průběhu celého projektu bude Poskytovatel dodávat výše uvedené služby se zřetelem na stávající IT infrastrukturu Objednatele a v těsné koordinaci s pracovníky Objednatele. Případné možné dopady na IT infrastrukturu budou Poskytovatelem identifikovány a společně s pracovníky Objednatele budou zvolena opatření k minimalizaci případných dopadů na stávající IT infrastrukturu Objednatele.

5. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob

Poskytovatel bude schopen řádně dodat nabízené služby a v uvedeném termínu pouze za předpokladu dodržení potřebné součinnosti ze strany Objednatele a třetích osob.

Jsou to zejména tyto požadavky na součinnost:

- Zajištění HW nových perimetrových switchů dle HLD
- Zajištění HW a SW pro nové FW v konfiguraci dle HLD
- Zajištění přeadresace a konfigurace nových FW Checkpoint jejich dodavatelem dle schváleného designu a harmonogramu plnění
- Zajištění spolupráce s vlastníky jednotlivých migrovaných služeb dle specifikace změn a harmonogramu plnění

6. Cena nabízených služeb

Celková cena vychází z ceny za jednu (1) Člověkohodinu strávenou na poskytování Služby na objednávku. Je určena na základě poctivě a v dobré víře uskutečněného posouzení pracnosti poptávané Služby na objednávku. Pracnost výše uvedených služeb je stanovena na ■■■ Člověkohodin.

Cena nabízených služeb bez DPH **630 000,00 Kč**

Cena nabízených služeb vč. DPH **762 300,00 Kč**

7. Akceptace projektu, termín fakturace, splatnost faktury

Akceptační kritéria:

- a) Zajištění řádné instalace a konfigurace nových prvků v DMZ. Jedná se o nově dodané přepínače Cisco v DMZ, virtuální ADC Citrix, páteřní síťové přepínače Cisco a aplikační brány Cisco Ironport.
- b) Úspěšná implementace rozkladu zátěže a DNS rozkladu v DMZ.
- c) Přepojení veškerých externích linek na nová zařízení za součinnosti Objednatele dle čl. 5.
- d) Úspěšná migrace všech funkcionalit staré DMZ do nového prostředí a na nová zařízení za součinnosti Objednatele dle čl. 5.

Akceptace dále bude probíhat v souladu s odstavcem číslo 14. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ, SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVY A PROVOZU ze dne 11.10.2018.

Na základě podpisu akceptačního protokolu Objednatelem, vystaví Poskytovatel fakturu na celou částku se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.

Příloha č. 2 Dílčí smlouvy – Cena Služeb na objednávku

Pozice člena Realizačního týmu	Počet Člověkohodin	Cena bez DPH / 1 Člověkohodina	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
síťový specialista					
Celková Cena Služeb na objednávku			630 000,00 Kč	132 300,00 Kč	762 300,00 Kč

Parafováno:



Digitálně podepsal
Datum: 2021.07.26
11:12:07 +02'00'

Poskytovatel: _____ Objednatel: _____

Martin Hollas
Digitálně podepsal Martin Hollas
Datum: 2021.07.26
11:19:28 +02'00'

strana 1/1