

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2021/232 ze dne 10.06.2021****OM revír Klíč****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavlem Rusem**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technik stavebních investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SaZaS s.r.o.**

se sídlem: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

IČO: 05643911

DIČ: CZ05643911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268185

zastoupená: Ing. Lenkou Chalušovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Moneta bank, a.s.

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**OM revír Klíč**“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

Z důvodu nutnosti většího rozsahu zpevněné plochy na obratišti se mění cena prací takto:

Původní cena:	144 901,29 Kč bez DPH
Vícepráce:	26 097,00 Kč bez DPH
<b>Nová cena:</b>	<b>170 998,29 Kč bez DPH</b>

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Teplicích dne .....  
za objednatele

V ..... dne .....  
za zhotovitele

.....  
Ing. Pavel Rus  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Lenka Chaloušová  
jednatel  
SaZaS s.r.o.