

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S202100249
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: INDECO stavební, s.r.o.
 sídlo: Velké Chvalovice 122, 289 11 Pečky
 provozovna: Velké Chvalovice 122, 289 11 Pečky
 IČ: 27150780
 DIČ: CZ27150780
 do obchodního rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze dne 04.06.2004
 bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1040271002/5500
 telefon: XXXXXXXXXX
 e-mail: XXXXXXXXXX
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Tomáš Kunt, jednatel
 oprávněnost jednat ve věcech technických: Tomáš Kunt, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
 IČ: 00239500
 DIČ: CZ00239500
 bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 e-mail: mail@meu-nbk.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic
 Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III., IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí III“ takto:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniště
 Termín dokončení díla - nejpozději **do 30.07.2021**

IV. Cena díla

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě skutečně provedených prací a činí:

Nabídková cena	683.143,00	Kč
Vícepráce	14.821,43	Kč
Cena celkem bez DPH	697.964,43	Kč
DPH 21%	146.572,53	Kč
Cena celkem vč. DPH 21% činí	844.536,96	Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

6. Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 253 ze dne 23.06.2021.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Ve Velkých Chvalovicích, dne 8.7.2021 V Nymburce, dne 20.07.2021

ič
.....
.....



.....

objednatel