

Dodatek č. 2

číslo smlouvy objednatele: **R-S/32/2021**

číslo smlouvy zhotovitele: **7117**

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) uzavřen níže uvedeného dne mezi

1. Smluvní strany

Objednatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Jednající: [REDAKCE], jednatel, předseda Provozu Rosicko

[REDAKCE], člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1358131309/0800

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], technik Provozu Rosicko, +420 731 977 150

Zhotovitel:

VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C,
vložce 8545

Jednající: [REDAKCE]

IČ: 46992138

DIČ: CZ46992138

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2108889963/2700

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], +420 777 707 102

V souladu se smlouvou o dílo č. 7117 uzavřenou mezi smluvními stranami na stavbu „Tetčice – rekonstrukce vodního zdroje“, a v souladu s článkem 8 se předmětná smlouva upravuje a doplňuje tímto dodatkem č. 2 takto:

3. Termín zhotovení díla

Dohodou smluvních stran se mění článek 3. Termín dokončení díla, odstavec 3.1.2

termín dokončení prací na 31.7. 2021.

4. Cena díla

Dohodou smluvních stran se mění článek 4. Cena díla, odstavec 4.1, s tím, že se mění rozsah prováděných prací o provedené vícepráce, které jsou blíže popsány a specifikovány v položkových rozpočtech zakázky. Na základě shora uvedeného se objem prováděných prací zvyšuje o celkovou částku **226 665,18,- Kč bez DPH.**

Celková cena objemu prací tedy činí 10 712 737,58 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 2. ke smlouvě o dílo číslo 7117 (u objednatele R-S/50/2020) nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Rosicích, dne: 30.6.2021

Ve Znojmě, dne: 30.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
jednatel, předseda Provozu Rosicko

.....
[redacted]
jednatel společnosti

.....
[redacted]
místopředseda Provozu Rosicko
člen Správní rady

.....
[redacted]
jednatel společnosti