



Dodatek č. 1 k
KS 21/180/PB
Multifunkční učebna IT a grafiky s výukou jazyků

Objednatel: Základní škola Kravaře – Kouty, příspěvková organizace
Se sídlem: Bolatická 97/9, 747 21 Kravaře
IČ: 70940070
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupený: Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Amethyst.cz, s.r.o.
Se sídlem: Lámař 41/12, 711 00 Ostrava-Koblov
IČ: 25904540
DIČ: CZ25904540
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn C26053
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace dodávky: Ing. Pavel Buchta
tel.:
E-mail:
(dále jen prodávající)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

tento dodatek kupní smlouvy

ČÁST A.

Dne 1. 7. 2021 uzavřel objednatel s kupní smlouvou na vybavení učebny v rámci projektu „Multifunkční učebna IT a grafiky s výukou jazyků“.

(dále jen „Kupní smlouva“)

ČÁST B.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách kupní smlouvy:

Článek IV, odstavec 1 se upravuje následovně:



Prodávající se zavazuje realizovat předmět plnění jako dílčí dodávky, které budou probíhat od **15. 07. 2021 do 31. 01. 2022** jako řádně provedené bez vad a nedodělků a takto jej předat kupujícímu

Pokud se z důvodů na straně kupujícího nepodaří plnění předmětu veřejné zakázky zahájit v předpokládaném termínu zahájení, může kupující dobu plnění prodloužit o dobu shodnou s prodloužením kupujícího, a to jen po předchozím odsouhlasení ze strany kupujícího a rovněž ze strany poskytovatele dotace. Zároveň nesmí termín dokončení dodávky překročit nejzazší termín dokončení projektu stanovený výzvou poskytovatele dotace tj. 31. 12. 2022.

Místem plnění veřejné zakázky je budova Základní škola Kravaře - Kouty, příspěvková organizace, a to konkrétně na adrese Bolatická 97/9, 747 21 Kravaře. Konkrétní budova, v které je umístěna učebna dotčená realizací projektu se nachází na parcelním čísle 1247 v katastrálním území Kravaře ve Slezsku 674231.

Důvod změny:

Z důvodu administrativní chyby bylo v návrhu kupní smlouvy, který byl přílohou zadávací dokumentace uvedeno chybné datum termínu ukončení dodávky vybavení. Ve výzvě k podání nabídek je uvedeno správné datum tj. 31. 1. 2022. Nicméně v příloze Výzvy a zadávací dokumentace s označením P03_Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy bylo chybně uvedeno datum 31. 1. 2021. Vlivem této administrativní chyby potom byla s nesprávným datem uzavřena Kupní smlouva. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 dochází k napravení této administrativní chyby.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek této smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kravařích dne

V Ostravě dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Mgr. Eva
Watzlawiková

Digitálně podepsal Mgr.
Eva Watzlawiková
Datum: 2021.07.26
08:32:10 +02'00'

Mgr. Eva Watzlawiková
Základní škola Kravaře-Kouty
příspěvková organizace
ředitelka

Ing. Pavel
Buchta

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Buchta
Datum: 2021.07.26
12:44:28 +02'00'

Ing. Pavel Buchta
amethyst.cz, s.r.o.
jednatel společnosti