

Cenová nabídka méněprací, víceprací

Název VZ: Výměna vrchní pojezdové vrstvy před garážemi zásahové techniky - stanice HZS Kladno

Objednatel: HZS Středočeského kraje

12.07.2021

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

popis prací	množství	MJ	Kč/MJ	Kč
MÉNĚPRÁCE				
Demontáž stávající panelové a betonové plochy vč.nakládky, odvozu na skládku a skládkovné	-35,0	m2	250	-8750
Řez živice (hl.0,15m)	-3,0	m	145	-435
Zemní práce strojní vč.výkopu pro základ opěrné zídky vč.nakládky, odvozu na skládku, skládkovné	-7,0	m2	280	-1960
Pokládka (KG Plast prům. 150 mm) odvodnění stávajících okapových svodů vč.výkopu rýhy, zapískování, zásypu betonovým recyklatem a hutněním vč.dodávky KG Plastu	-62,0	m	690	-42780
Betonáž opěrné zídky vč.armování a dodávky betonu B30	-0,9	m	8700	-7830
Navážení jeklu (70x30x3 mm) do vrat	-5,0	m	320	-1600
Montáž obruby silniční vč. dodávky	-9,0	m	530	-4770
Trvale pružná zálivka	-3,0	m	160	-480
				-68605
VÍCEPRÁCE				
Napojení a úprava stávajících okapových svodů vč.dodávky 1 ks lapače střešních nečistot	1,0	ks	3250	3250
Pokládka zámkové dlažby typ KOST tl. 12 cm vč. konstrukčních vrstev dle vodorovného příčného řezu doporučeného výrobcem zámkové dlažby vč.dodávky	10,0	m2	1570	15700
Dobalení živice	19,0	m2	630	11970
Výkopu rýhy, zapískování, zásyp betonovým recyklatem a hutnění	60,0	m	540	32400
Zemní práce strojní hl.150 mm vč.nakládky, odvozu na skládku, skládkovné	381,4	m2	190	72466
Rozprostření a zhutnění podkladu ze ŠD vč.přesunu hmot	381,4	m2	80	30512
Štěrkodrt 0-63	56,6	m3	600	33960
Montáž zemění vč.zprávy	1,0	ks	10800	10800
				211058
Celková cena díla bez DPH				142 453,00 Kč
DPH 21%				29 915,13 Kč
Celkem vč. DPH				172 368,13 Kč