



00603/2021

1

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel:** Město Kolín  
Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I  
IČ: 235440  
DIČ: CZ00235440  
Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)



MKOLP002T8LG

a

**Zhotovitel:** PREPO-TEAM s.r.o.  
Se sídlem: Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany  
IČ: 25954580  
DIČ: CZ25954580  
Zastoupený: XXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: KB Chrudim  
Číslo účtu 43-2872990207/0100  
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

účastníci uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.04.2021 díla **„Porevizní opravy požárních zařízení v objektech OSBN“**

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. IV smlouvy o dílo ze dne 19.04.2021

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do nejpozději do 30.06.2021, a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do nejpozději do 15.09.2021.“

Důvodem změny termínu dokončení díla je zpoždění dodávky protipožárních dveří od subdodavatele způsobené výskytem Covid -19.

II.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 19.04.2021 se nemění.

III.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke smlouvě o dílo ze dne 19.04.2021. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## DOLOŽKA


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.04.2021 byl projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 28.06.2021 usnesením č. 4098/106/RM/2021


22. 07. 2021

V Kolíně dne .....

V Liboměřicích dne ..... 19. 7. 2021



město Kolín  
zast.: Michal Najbrt  
místostarostou města Kolín



D.  
ňan  
9 46:  
Z -1