

## Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy

Lhůty	Činnost:	Poznámka:
nejpozději 1 týden před dodáním zařízení	FAT test v rozsahu 1 pracovní den bude proveden dle přílohy č.7 kupní smlouvy	
do 8 týdnů od účinnosti kupní smlouvy	Dodání zařízení, potvrzení podpisem dodacího listu	
do 2 týdnů po dodání zařízení, resp. od podpisu dodacího listu	Instalace a zprovoznění zařízení, včetně dodání potřebných dokladů a technické dokumentace podle smlouvy	
	Zaškolení obsluhy a údržby kupujícího	
	SAT test v rozsahu 1 pracovní den bude proveden dle přílohy č.7 kupní smlouvy	
	Podpis Protokolu č. 1	
následující den po podpisu Protokolu č.1	Zkušební provoz v rozsahu 30 kalendářních dní	
po ukončení zkušebního provozu	Podpis Protokolu č. 2, začátek běhu záruční doby	
24 měsíců po podpisu Protokolu č. 2	Ukončení záruční doby	

Případnou změnu harmonogramu lze v odůvodněných případech, s výjimkou lhůty dodání zařízení podle čl. IV odst. 1 smlouvy, provést písemným protokolem podepsaným zmocněnci obou smluvních stran pro jednání věcná a technická.