

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

vedený pod číslem CES objednatele E639-S-1878/2016 a pod číslem zhotovitele 63/6016

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

s názvem

„Odstranění náletových dřevin v obvodu ST Břeclav“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „investor“ nebo „SŽDC“*)

1.2. Zhotovitel:

STRIX Chomutov, a.s.

sídlo: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535

DIČ: CZ27274535

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

STRIX Chomutov, a.s., sídlo: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Z důvodu zrušení krátkodobých výluk na vyřezávání a kácení porostů v zimním období 2016/2017 a dále i z důvodů nevhodných klimatických podmínek tohoto období (sněžení, námraza a nepřístupnost ve zledovatělém terénu) se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4 – Termín plnění se mění tak, že druhá věta článku 4.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Bod 4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do konce prosince 2017.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 20. 03. 2017

V Chomutově dne 13. 03. 2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,

Ing.



Ing. A. J. Chomutov
IČ: 010 342
IČ: CZ27274535
②