

## **Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo CESD 215/2020**

### **„Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře a přístřešku pro keramické kontejnery zahradnictví Ďáblice - projektová dokumentace pro provedení stavby a inženýrská činnost během výstavby“**

**uzavřené dne 10.8.2020  
mezi smluvními stranami:**

#### **1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **2. FAPAL s.r.o.**

se sídlem: Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice  
IČ: 06083927 DIČ: CZ06083927  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
zastoupené: xxx  
zapsaná u krajského soudu v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
pod sp. zn. C 39596  
(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je úprava a doplnění projektové dokumentace, která se týká změny počtů vrat, doplnění svislého zdíva (příčky) k oddělení celého prostoru, včetně doplnění potřebné elektroinstalace, a to z důvodu požadavků investora.

## II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných více prací dle změnového listu v příloze dodatku č. 1, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 579 590,00 Kč vč. DPH** (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc pět set devadesát korun českých).

<b>Cena ze smlouvy 215/2020 vč. DPH</b>	<b>474 320,00 Kč</b>
<b>Cena více prací vč. DPH</b>	<b>105 270,00 Kč</b>
Cena celkem vč. DPH slovy	pět set sedmdesát devět tisíc pět set devadesát korun českých
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>579 590,00 Kč</b>

Dochází tedy k navýšení původní ceny celkem o **105 270,00 Kč vč. DPH**, a to z důvodu požadavku investora tak, jak bylo původně navrženo.

## III.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost Dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
*Za objednatele:*

**Ing. Ondřej Palička**  
*Lesy hl. m. Prahy*  
ředitel organizace

.....  
*Za poskytovatele:*

**xxx**  
xxx  
*jednatel společnosti*