



MURSP00D9L05



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřený dle § 2586 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

(1) STRANY

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915

IČ: 01919652

DIČ: CZ 01919652

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

a

Objednatel:

Město Rosice

se sídlem: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice

IČ: 00282481

DIČ: CZ00282481

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

(2) PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna ceny díla:

„Revitalizace zámeckého parku v Rosicích – Vegetační úpravy a Cestní síť“

Objednatel a Zhotovitel, dále také jako „Smluvní strany“, společně, uzavřeli v souladu s § 2586 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, **Dodatek č. 2** ke Smlouvě o dílo. Po společné shodě se shodli na uzavření tohoto dodatku, dále jen „Dodatek“.

2.2 V ustanovení čl.III Smlouvy o dílo, nazvaném „Cena díla“, se mění odstavec 1 takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Původně:

III. Cena díla

Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Vegetační úpravy	2 263 761,28 Kč	475 389,87 Kč	2 739 151,15 Kč
Z toho následná péče v r. 2022	3750,00 Kč	787,50 Kč	4537,50 Kč
Cestní síť	2 527 720,70 Kč	530 821,35 Kč	3 058 542,05 Kč
Celková cena (hodnocený údaj)	4 791 481,98 Kč	1 006 211,22 Kč	5 797 693,20 Kč

Nově:

III. Cena díla

Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Vegetační úpravy	2 345 125,28 Kč	492 476,31 Kč	2 837 601,59 Kč
Z toho následná péče v r. 2022	3750,00 Kč	787,50 Kč	4537,50 Kč
Cestní síť	2 527 720,70 Kč	530 821,35 Kč	3 058 542,05 Kč
Celková cena (hodnocený údaj)	4 872 845,98 Kč	1 023 297,66 Kč	5 896 143,64 Kč

2.3 Důvod pro uzavření dodatku

Důvodem pro uzavření dodatku je zjištění změn v rámci ošetření a kácení dřevin. Popisované změny jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

(3) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tento dodatek ze zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tento dodatek objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.5 Tento dodatek lze měnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

3.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

3.7 V souladu s § 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kdy se má za to, že každá svéprávní osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

3.8. Tento dodatek byl schválena Radou města Rosice na schůzi č. 67 dne 26.7.2021 usnesením č. RM/2021/68/17


(4) PŘÍLOHY DODTAKU

Příloha č. 1 – Popis změn – textová část

Příloha č. 2 – Popis změn – tabulková část

Příloha č. 3 – Změnový položkový rozpočet

V Rosicích dne 24.7.2021



V Brně dne 24.7.2021

