

Dodatek č. 10203/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10203/2021/OM

uzavřený mezi smluvními stranami v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku, pověřeného
zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového

(dále také jako **objednatel**)

a

Ristorispetto s.r.o.

Sídlem podnikání: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719

DIČ: CZ05321719

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 67094

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 27. 4. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10203/2021/OM na realizaci zakázky „**Opravy 7 volných bytů na ul. Orebitská 857/14, č. bytů 4,6,8,11,14,15 a ul. Orebitská 194/29, č. bytu 5 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném v soupisech méně prací uvedených v položkových rozpočtech bytů na ul. **Orebitská 857/14, Moravská Ostrava, byt č. 11 a 15**, který je přílohou č. 1 a č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1.767.750,00Kč bez DPH snižuje o částku 2.940,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1.767.750,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-2.940,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	1.764.810,00 Kč
DPH 15%	264 721,50 Kč
Celková cena díla vč. DPH	2.029.531,50 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10203/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10203/2021/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, se oba účastníci dohodli, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn místostarosta Ing. Davida Witosz.

Příloha č. 1: Soupis méně prací Orebitská 857/14, byt č. 11

Příloha č. 2: Soupis méně prací Orebitská 857/14, byt č. 15

Za objednatele

V Ostravě, dne 28 -07- 2021

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 27 ,07. 2021

místostarosta
Ing. David Witosz

jednatel

Název firmy	Ristorispetto s.r.o.
IČO	5321719

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

TE:


Ulice	Orebitská 857/14		
Byt číslo	11.	85,16 m ²	Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	1+2		Patro : 3 NP
Stavy	SV:	0m3,0m3	
Konstrukce domu :	TUV:	0m3,0m3	
	Vypracoval- referent majetkové správy-technik	[REDACTED]	
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
77	Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI),vč.skřínky nad digestoř	cm	-10	min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád + dopojení rozvodů vody a odpadu	-1470	-1470

cena celkem bez DPH

-1470

V původním zadání byla uvedena kuchyňská linka o délce 170 cm, po kontrole bylo dohodnuto, že ve zmíněném bytě bude kuchyňská linka instalována o délce 160 cm z technického i estetického hlediska.



Název firmy	Ristorispetto s.r.o.
IČO	5321719

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

TE:

Ulice	Orebitská 857/14		
Byt číslo	15.	Ostrava - Přívoz	
Velikost bytu	1+2	71,75 m ²	Patro : 4 NP
Stavy	SV:	0 m ³ ,0 m ³	
Konstrukce domu : zděný	TUV:	0 m ³ ,0 m ³	
	Vypracoval- referent majetkové správy-technik	[REDACTED]	
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	

77	Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI),vč.skřínky nad digestoř	cm	-10	min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád + dopojení rozvodů vody a odpadu	-1470	-1470
----	--	----	-----	--	-------	-------

cena celkem bez DPH

-1470

V původním zadání byla uvedena kuchyňská linka o délce 170 cm, po kontrole bylo dohodnuto, že ve zmíněném bytě bude kuchyňská linka instalována o délce 160 cm z technického i estetického hlediska.

