

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 83/2020

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Adresa: Bobnická 712, Nymburk, PSČ 288 02
dále jen objednatel
IČ: 46357009
DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Statutární zástupce: Ing. Miloš Petera, předseda představenstva
[REDACTED]
Pověřený zástupce
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel: PEMI stavební a obchodní společnost s.r.o.
Statutární orgán Barták Aleš
Adresa: Kostomlaty 111, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČ: 62959506
DIČ: CZ62959506
Bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Pověřený zástupce
ve věcech smluvních: Barták Aleš
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 83/2020 ze dne 15. 12. 2020 (dále jen „dodatek“)

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku jsou odsouhlasené vícepráce nad rámec původní smlouvy o dílo.
2.2. Název dodatku: Oprava stávajících prostor včetně technologické části ÚV Babín
2.3. Termín plnění: **červen – červenec 2021**

III.
Smluvní cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této ceně za řádně a včasně provedené dílo

Cena celkem bez DPH:



IV.
Všeobecná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
4.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku
4.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo č. 83/2020 ze dne 15. 12. 2020 nepodléhá jiným změnám, než jsou uvedeny v tomto dodatku.
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Nymburce dne 27.5. 2021



Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

PEMI Stavební a obchodní společnost s.r.o

Ing. Miloš Petera – předseda představenstva

Aleš Barták

objednavatel

zhotovitel

