

DODATEK č. 1
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
Technická pomoc objednateli při přípravě a realizaci staveb
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
Č. smlouvy: **S-2569/00066001/2020**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB, a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.:
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
Č. smlouvy: **20-277**
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 23.1. Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě (dále jen Dodatek).

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2019 Rámcovou smlouvu na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI ev.č. S-254/00066001/2019. K výše uvedené Rámcové smlouvě byla dne 8. 9. 2020 uzavřena Prováděcí smlouva č. S-2569/00066001/2020, jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících ve výkonu technické pomoci objednateli při přípravě a realizaci staveb.

V závěru roku 2020 a od března roku 2021 došlo ze strany Objednatele k navýšení posuzovaných ZBV proti původnímu plánu.

Z výše uvedených důvodů dochází k navýšení celkové ceny za dílo.

Článek I.
Předmět dodatku

1. S ohledem k navýšení rozsahu poskytovaných služeb se smluvní strany dohodly na následující změně ceny za služby:

Cena dle prováděcí smlouvy bez DPH: 6 275 760,- Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku č. 1 činí bez DPH: 1 858 080,- Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH 8 133 840,- Kč

DPH 21% 1 708 106,40 Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 s DPH: 9 841 946,40 Kč

Hodnota změn v poměru k původní hodnotě veřejné zakázky je 29,6%.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

PODEPSÁN
za objednatele:
KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno: Ing. Jan Lichtneger
Funkce: ředitel

PODEPSÁN
za zhotovitele:
PRAGOPROJEKT, a.s.

Jméno: Ing. Marek Svoboda
Funkce: předseda představenstva

Na základě plné moci