

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zbečno – obnova vodovodního řadu 107“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-493/20-D2
Číslo zakázky: 21101519
Číslo smlouvy u zhotovitele: 19/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** VPK Suchý s.r.o.
Adresa: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134
IČO: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, které byly vyvolány rozdílem mezi geodetickým zaměřením a skutečností zjištěnou na stavbě během realizace obnovy vodovodu. Výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	719 492,81 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	29 239,58 Kč
Celková cena bez DPH	748 732,39 Kč
DPH 21 %	157 233,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	905 966,19 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-493/20 (**Zbečno – obnova vodovodního řadu 107**), uzavřené dne 10. 8. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-493/20 (**Zbečno – obnova vodovodního řadu 107**), uzavřené dne 10. 8. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-493/20 (**Zbečno – obnova vodovodního řadu 107**), uzavřené dne 10. 8. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **19. 07. 2021**

V Zásnukách dne **19. 07. 2021**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

VPK Suchý s.r.o.

Ladislav Suchý, jednatel společnosti