

EG.D, a.s.
Regionální správa Č.B.
Vyšehrad 156
381 01 Český Krumlov

Naše značka
9090000902/V1752

DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDXBKYBZ
Doručeno: 27.07.2021
Listu dokumentu: 1

Český Krumlov, 26.07.2021

Konečné vyúčtování smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000902/13003902

Dobrý den,

dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů jste se společností EG.D, a.s. prostřednictvím naší společnosti vzájemně uzavřeli smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000902/13003902 (dále jen „smlouva“). Na základě této skutečnosti jsme realizovali předmět této smlouvy definovaný v čl. I. V souladu s ustanoveními smlouvy ve čl. III jsme provedli vyúčtování provedené stavby, jehož výsledek Vám nyní zasíláme.

Pokud máte podle dále uvedeného vyúčtování nárok na vrácení části finančních prostředků, budou Vám poukázány do 20 dnů na Váš účet, případně zaslány složenkou na adresu dle výše uvedené smlouvy.

V opačném případě uvedenou částku dle vyúčtování uhradte na účet provozovatele distribuční soustavy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

konstantní symbol 0558 při bezhotovostní platbě nebo 0379 při platbě v hotovosti

variabilní symbol: 9090000902

Platbu uhradte do 15 dnů od data v záhlaví dopisu.

Skutečné náklady stavby	403 210,- Kč
Již uhrazené náklady dle smlouvy	383 282,- Kč
Rozdíl, který bude Vámi uhrazen	19 928,- Kč

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140367733-312648-210727104303**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **27.07.2021**