

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Technické služby Karviná, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1215
se sídlem: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupena: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel na základě usnesení představenstva
IČ: 65138082
DIČ: CZ65138082
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 19-3488910297/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2 INVART servis s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22198
se sídlem: Březová 527/22, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupena: Radkem Trochta, jednatelem
telefon: +420 608 710 460
e-mail: invart.rt@seznam.cz
IČ: 25854801
DIČ: CZ25854801
bankovní spojení: CSPO
číslo účtu: 1726787329/0800
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2020 je upravena dle méněprací a víceprací popsanych ve stavebním deníku a položkovém rozpočtu.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Původní cena bez DPH | 781 083,63 |
| Méněpráce bez DPH | -34 424,00 |
| Vícepráce bez DPH | 596 901,42 |
| Upravená cena bez DPH | 1 343 561,05 |
| DPH 21 % | 282 147,82 |
| Cena vč. DPH | 1 625 708,87 |

2.2 Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

2.3 Smluvní strany souhlasí s platností dodatku č. 3 od 14. 7. 2021 a účinností jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Karviné dne 28. 7. 2021

.....
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA
ředitel společnosti

.....
Radek Trochta
jednatel společnosti