

DODATEK č. 3 **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Protipovodňová ochrana města Nýřany – DUR

1.1 Objednatel

Město Nýřany

Sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČO: 002 58 199

DIČ: CZ00258199

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Bauer, tel.: 

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: /0100

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Leníček, oddělení říčních systémů

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. Předmět DODATKU č. 3

Smluvní strany se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO uzavřená dne 21.6.2019 (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

Původní znění:

**Čl. III
Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů

01/2020

B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

do 7 měsíců od
podpisu dodatku

C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti

do 11 měsíců od
Podpisu dodatku

(dále jen „Doba plnění“)

Nové znění:

**Čl. III
Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů

01/2020

B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

do 3 měsíců od
podpisu dodatku

C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti

do 7 měsíců od
podpisu dodatku

(dále jen „Doba plnění“)

2. Závěrečná ustanovení DODATKU č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Nýřanech dne

