

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2020**  
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.**  
**Smluvní strany**



MUKRP004LCQD

MUKR/SML/000352/KU/2021

**1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1846631329/0800  
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“*

**2. Roman Křest'án**

Místo podnikání/Sídlo: Krátká 975/50, 747 21 Kravaře  
Statutární zástupci: Roman Křest'án  
IČ: 74832379  
DIČ: [REDACTED]  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
Číslo účtu: 2142601003  
zapsán v OR:

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.1 je :**  
*změna rozsahu článku V. - Cena díla*  
*změna rozsahu článku VI. - Termín plnění*

**V.**  
**Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	1,702.613,62 Kč
Vícepráce bez DPH	+164.821,54 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>1,867.435,16 Kč</b>
DPH 21 %	392.161,38 Kč
<b>Nová cena s DPH</b>	<b>2,259.596,54 Kč</b>

**VI.**  
**Termín plnění**

Původní termín 15.12.2020 se nahrazuje **termínem dokončení do 30.6.2021**

## XX.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením rady města na její 49. schůzi konané dne 14.6.2021

V Kravařích dne 21.6.2021

V Kravařích dne 30.6.21

Za objednatele:



...  
Mgr. Monika Brzesková  
starostka



Za zhotovitele:

**Stavební práce**  
**Roman Křesťán**  
Krátká 50, 747 2  
tel. 608 752  
IČO: 74832379, DIČ:  
.....  
Roman Křesťán

