

Smlouva o dílo

SMLO- 215 /1031/OST/46/2016

dodatek č. 1

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

BAUSET CZ, a.s.

Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02

IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

zastoupená Janem Korejtkem – předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburkem – členem představenstva

Petrem Jansou – členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Jan Korejtko – předseda představenstva

Ing. Josef Cimburk – člen představenstva

Petrem Jansou – členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Jansa – člen představenstva

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, Email: info@suspk.cz,

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

obě smluvní strany se z důvodu rozšíření prací dohodly na tomto dodatku č. 1 a doplnění výkazu výměr.

čl. III.
CENA DÍLA (nové znění)

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 478.562,70 Kč, bez 21 %DPH (dále jen „cena“).
2. Cena za dílo uvedená předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
4. Právo zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.

5. Faktura bude adresována:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53
Pardubice
6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele

Čl. IV.
DOBA PLNĚNÍ (nové znění)

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v termínu od 12. prosince 2016 do 30.4. 2017 (dále jen „doba plnění“).

**Čl. IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 se řídí právem České republiky.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 20. března 2017

V Pardubicích dne 20. března 2017

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL
Ing. Miroslav Němec
ředitel

A large black rectangular redaction box covers the signature area of the client. A handwritten signature in blue ink is visible, overlapping the bottom edge of the redaction box.

Stavba: Sanace trhlin objektu administrativní budovy SUS Pfelouč
Objekt: SUS Pfelouč

Objednatel: SuS PK Doubravice
 Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s

Zpracoval: Skála Milan
 Datum: 20.3.2017

č. zakázky 880

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MJ	do období	MJ	za období	MJ	celkem	%	MJ	zbývá
1	3	4	5	6	7	10		4	5	6	7	8	8	4	5
3	132201401	hloubená vykopávka pod základy v hor.tř.3	m3	11.000	1 322,00	14 938,00		0,00 Kč		0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	11,00	14 938,00 Kč
4	162701105	vodorovně přemístění do 10000m výkopku syp.hor.tř.1-4	m3	11.00000	210,00	2 310,00	0	0,00 Kč		0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	11,00	2 310,00 Kč
15	274321511	základové pasy ze ŽB tř.25/30	m3	11.000	2 709,00	29 590,00	0	0,00 Kč		0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	11,00	29 590,00 Kč
16	274351215	zřízení stěn bednění zákl.pasů	m2	9.60000	337,00	3 072,00	0	0,00 Kč		0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	9,60	3 072,00 Kč
17	274351216	odstranění stěn bednění zákl.pasů	m2	9.60000	120,00	1 152,00	0	0,00 Kč		0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	9,60	1 152,00 Kč
		celkem													51 062,00 Kč

