

DODATEK č. 1/2021
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 01PU-004711 ze dne 7.5.2020
s názvem související veřejné zakázky
„D2 Oprava odpočívky Ladná – vlevo, km 44,5 - TDI“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EXACT ING, s.r.o.

se sídlem Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
IČO: 29236517
DIČ: CZ29236517
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 67527
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2021 ve znění:

IV. Cena

- původní znění:

- Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 409 050,00 Kč

DPH: 85 900,50 Kč

Cena včetně DPH: 494 950,50 Kč

- nové znění bodu:

- Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 508 240,00 Kč

DPH: 106 730,40 Kč

Cena včetně DPH: 614 970,40 Kč

Důvodem k prodloužení termínu a navýšení ceny služeb je prodloužení lhůty výstavby. Navýšení ceny služeb a prodloužení lhůty výstavby je zohledněno v Příloze č. 2 – Rozpis Ceny Služeb, se zapracováním změn, a je nedílnou součástí Dodatku č.1/2021.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb zůstává beze změny.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2021 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 01PU-004711 ze dne 7.5.2020.

Za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za dodavatele/zhotovitele:
EXACT ING, s.r.o.

V Praze dne

V Brně dne

Podepsal digitálně

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.25 08:26:45
+02'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic