

**Dodatek č.1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č.
5591/2016/230/2020**

**11 Stavba oplocení z drátěného pletiva, Divize Mimoň, Lesní správa
Břehyně,1.-2. Q. 2021**






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:



Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize

Adresa: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Heinz Michanikl**
Sídlo: Příkop 40 , 471 24 Mimoň
IČO: 76015947
DIČ: 7208262765
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Heinz Michanikl
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Heinz Michanikl
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.10.2021. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je naplnění smlouvy 5591/2016/230/2020.
3. Důvodem k prodloužení doby plnění zakázky je, že nebyl v deklarovaném období k dispozici materiál pro realizaci služby a později firma nedisponovala dostatečnou pracovní silou.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoni dne 12.7.2021

V Mimoni dne 12.7.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský – ředitel divize

.....
Michanikl Heinz

