

## Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2020

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění



MUKRP004LCUT

### I. Smluvní strany

MUKR/SML/0003511/KU/2021

#### 1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1846631329/0800  
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“*

#### 2. RMK spol. s r. o.

Místo podnikání/Sídlo: Englišova 526/95, 746 01 Opava  
Statutární zástupci: Petr Řehulka  
IČ: 25354515  
DIČ: CZ25354515  
Bankovní spojení: KB Opava  
Číslo účtu: 19-632740277/0100  
zapsán v OR: C 9514 vedena u KS v Ostravě

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.1 je :**  
*změna rozsahu článku V. - cena díla*

### V. Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	5,243.733,91 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 508.020,16 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>5,751.754,07 Kč</b>
DPH 21 %	1,207.868,36 Kč
<b>Nová cena s DPH</b>	<b>6,959.622,43 Kč</b>

### XX.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 49. schůzi konané dne 14.6.2021

V Kravařích dne 17.6.2021

Kravařích dne: 16.7.2021

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková  
starostka

Za zhotovitele:



Petr Řehulka  
jednatel

.....  
Dalibor Popek