

## Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

<b>Operační program:</b>	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
<b>Žadatel:</b>	Obec Kuželov
<b>Název malého projektu:</b>	<i>Přístupová cyklotrasa a odpočívadlo u areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov ležícího v příhraničním území Bílých Karpat</i>
<b>Zkrácený název (max. 15 znaků):</b>	CYKLOPOIT
<b>Kód výzvy:</b>	<b>6/FMP/6c/I, N</b>
<b>Celkové výdaje malého projektu:</b>	32 411,00
<b>Požadovaná výše NFP:</b>	<b>27 549,35</b>
<b>Kód žádosti o NFP:</b>	
<b>Hlavní přeshraniční partner:</b>	Obec Vrbovce
<b>Další projektoví partneři:</b>	

### 1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

<b>1.1 Identifikace žadatele</b>				
<b>Název/obchodní jméno:</b>		Obec Kuželov		
<b>Sídlo:</b>		696 73 Kuželov 125		
<b>Kraj:</b>	Jihomoravský kraj	<b>stát:</b>	Česká republika	
<b>IČ:</b>	OO544701	<b>DIČ:</b>	CZ00544701	
<b>Plátce DPH:</b>	NE	<b>IČ DPH (jen v SR):</b>		
<b>Sektor:</b>	veřejný			
<b>Statutární orgán:</b>				
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Titul za jménem</b>	<b>Funkce v instituci</b>
	Milan	Kostelanský		starosta
<b>Předmět činnosti žadatele:</b> Všeobecné činnosti veřejné správy				
<b>1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)</b>				
<b>Název:</b>				
<b>Sídlo:</b>				
<b>Kraj:</b>		<b>stát:</b>		
<b>Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:</b>				
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Titul za jménem</b>	<b>Funkce v instituci</b>

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
<b>Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností</b>				
<b>Kontaktní osoba:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Eva	Švihelová		projektová manažerka
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		696 73 Kuželov 125		
<b>e-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>				
<b>e-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
<b>Název/obchodní jméno:</b> <i>Obec Vrbovce</i>				
<b>Sídlo:</b> <i>906 06 Vrbovce 42</i>				
<b>Kraj:</b> <i>Trenčinský samosprávný kraj</i>		<b>stát:</b> <i>Slovenská republika</i>		
<b>IČ:</b> <i>00310140</i>				
<b>Sektor:</b> <i>Verejný sektor</i>				
<b>Statutární orgán:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Mgr.	Dušan	Eliáš		starosta
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>				
<b>e-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
<b>Název:</b>				
<b>Sídlo:</b>				
<b>Kraj:</b>		<b>stát:</b>		
<b>Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>				
<b>E-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		

2. Identifikace malého projektu	
<b>Název malého projektu:</b>	Přístupová cyklotrasa a odpočívadlo u areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov ležícího v příhraničním území Bílých Karpat
<b>Zkrácený název (max. 15 znaků):</b>	CYKLOPOIT
<b>Operační program:</b>	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
<b>Prioritní osa:</b>	2 Kvalitní životní prostředí
<b>Konkrétní cíl:</b>	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
<b>Oblast podpory:</b>	090 Cyklotrasy a turistické stezky
<b>Hospodářská činnost:</b>	24 Jiné nespecifikované služby
<b>Typ území:</b>	03 Venkovské oblasti (řídce osídlení)
<b>MP splňuje strategii kraje:</b>	Ano
<b>Forma financování:</b>	01 Nenávratný grant
<b>Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových sietových infrastrukturních
<b>Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:</b>	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
<b>3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice</b>			
(1)			
<b>Region (NUTS II):</b>	Jihovýchod	<b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b>	Jihomoravský kraj
<b>Okres (NUTS IV):</b>	Hodonín		
<b>Obec:</b>	Kuželov		
<b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b>			
p.č. 4107, 4109			
(2)			
<b>Region (NUTS II):</b>		<b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b>	
<b>Okres (NUTS IV):</b>			
<b>Obec:</b>			
<b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b>			
(3)			
<b>Region (NUTS II):</b>		<b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b>	
<b>Okres (NUTS IV):</b>			
<b>Obec:</b>			
<b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b>			

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trenčinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Myjava		
Obec:	Vrbovce		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Předmětem projektu je vybudování PŘÍSTUPOVÉ CYKLOTRASY A ODPOČÍVADLA U AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY VĚTRNÝ MLÝN KUŽELOV. Součástí odpočívadla je navrhnutá dobíjecí stanice na elektrokola (inovativní prvek projektu) a napojení na dodávku dobíjecí stanice pro elektrokola. Cyklotrasa a odpočívadlo bude sloužit obyvatelům a návštěvníkům z obou stran hranice. Dopravní dostupnost je zajištěna pomocí stávajících cyklostezek spojujících Vrbovce a areál Větrného mlýna Kuželov, jež propojuje obě části přeshraničního území. Součástí projektu je propagace, jejímž účelem je zvýšit povědomí o zdejších jedinečném přírodním a kulturním dědictví a možnostech cykloturistiky. Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.</p>

<p><b>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</b></p>	<p>Obce Kuželov a Vrbovce jsou příhraniční obce regionu Bílých Karpat, které spolu sousedí a sdílejí tak výhody i nevýhody své polohy. Bílé Karpaty a jejich okolí jsou velmi bohaté na přírodní a kulturní zajímavosti, které lze využít pro různé formy cestovního ruchu. Navíc cykloturistika se v posledních letech opět dostává do popředí a vzhledem k množství kulturních a přírodních atrakcí v daném regionu má cyklistika velký potenciál rozvíjet se právě v tomto slovensko-českém přeshraničním území. Využití tohoto značného potenciálu je limitováno nekvalitním technickým zabezpečením, nedostatečnou propagací. Tento problém je třeba řešit, především posílením infrastruktury, snahou o zhodnocení přírodního bohatství regionu, větší spoluprací místních aktérů, prezentací přírodních lokalit a dostupností doplňkových služeb zvyšujících atraktivitu. To vše může snížit nedostatečné využívání stávajícího potenciálu a kapacit v oblasti cestovního ruchu, i ve vazbě na přírodní a kulturní dědictví. Tento projekt si klade za cíl posílit, případně znovu oživit kulturní a společenské vazby mezi Slovenskou a Českou republikou, a to zejména formou zkvalitnění podmínek turismu v příhraničním regionu. Dopravní dostupnost je významným faktorem ovlivňujícím hustotu a strukturu socioekonomických aktivit, což v tomto regionu znamená nutnost obyvatel obcí docházet za těmito aktivitami do větších sídel a zároveň znamená nižší atraktivitu regionu pro potenciální návštěvníky. Ekonomická aktivita na území regionu se v současnosti soustřeďuje převážně na zemědělství, řemeslnou výrobu a částečně cestovní ruch. Právě odvětví cestovního ruchu, ve spojení s prezentací přírodních a kulturních zajímavostí je významným aspektem ekonomického rozvoje regionu, protože vytváří pracovní příležitosti pro skupiny obyvatelstva, zvyšuje příjmy, stimuluje kapitálové investice a vytváří příležitosti pro rozvoj regionu.</p>
<p><b>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</b></p>	<p>Realizace aktivit projektu bude probíhat ve spolupráci obou projektových partnerů, odpovědnost za realizaci projektu a naplnění očekávaných výsledků nese žadatel projektu. Projektové aktivity jsou provázané z věcného i časového hlediska a logicky na sebe navazují podle stanoveného harmonogramu aktivit. V rámci projektu bude vytvořen společný projektový tým. Jednotlivé aktivity projektu budou následně organizačně zabezpečeny členy společného projektového týmu. Na realizaci aktivit projektu se budou tedy podílet oba projektový partneři. Jednotlivé aktivity projektu jsou z věcného i časového hlediska provázané a logicky na sebe navazují podle stanoveného harmonogramu aktivit. V první fázi projektu bude na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel stavebních prací. Následně bude realizována samotná stavba cyklotrasy a odpočívadla včetně cyklostojanu na dobíjení elektrokol. Na tuto fázi bude navazovat příprava a zhotovení společných propagačních materiálů. V průběhu realizace celého projektu budou dodrženy pravidla povinné publicity projektu. Informace o aktivitách projektu budou zveřejněny na webových stránkách obou partnerů projektu.</p>

<p><b>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</b></p>	<p>Projekt přispěje zkvalitnění infrastruktury pro cykloturistiku. Realizací projektu dojde ke zvýšení turistické atraktivity daného regionu, ke zvýšení počtu návštěvníků a k prodloužení doby jejich pobytu v regionu. Rozvoj cestovního ruchu bude mít pozitivní ekonomický dopad na malé a střední podnikatele na obou stranách příhraničního regionu. Pro cykloturisty bude vybudován nový bezpečný úsek cyklostezky, čímž se zvýší bezpečnost návštěvníků i místních obyvatel. Realizátorem projektu na obou stranách jsou obce. S ohledem na tuto skutečnost není tedy udržitelnost projektu ohrožena. Z charakteru projektu současně vyplývá, že jeho výsledky budou využívány dlouhodobě i po jeho skončení. Náklady po dobu udržitelnosti budou hrazeny z rozpočtu žadatele. Pořízený majetek v rámci projektu bude řádně veden v účetnictví obce a bude zařazen do majetku obce.</p>
<p><b>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</b></p>	<p>Administrativní a provozní kapacita žadatele i hlavního přeshraničního partnera je dostatečná, oba projektový partneři mají bohaté zkušenosti s realizací a řízením projektů přeshraniční spolupráce. Oba partneři disponují odpovídajícím technickým zázemím, které je nezbytné pro bezproblémovou realizaci projektu. Toto zázemí bude zajištěno i po dobu udržitelnosti projektu. Jednotlivé aktivity projektu budou organizačně zabezpečeny členy společného projektového/pracovního týmu. Pracovní tým tvoří u žadatele: vedoucí projektový manažer a projektový manažer 1 a u HCP: projektový manažer 2.</p>

<p><b>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</b></p>	<p>Cílem projektu je kvalitní využití potenciálu přírodního a kulturního dědictví příhraniční oblasti a celkové zvýšení atraktivity regionu Bílých Karpat v oblasti mezi obcí Kuželov na straně české a Vrbovce na straně slovenské. Projektem se rozšiřuje potenciál pro síťování přeshraniční infrastruktury. Dojde především ke zlepšení kvality infrastruktury pro cykloturistiku, značnou měrou bude podpořena propagace přírodních a kulturních zajímavostí a atraktivit této příhraniční oblasti. Cestovní ruch je významným faktorem v celkovém hospodářském rozvoji příhraniční oblasti, což souvisí s udržení obyvatelstva v horských a podhorských příhraničních oblastech. Projekt se inspirová celkovým trendem v oblasti rozvoje cestovního ruchu a celospolečensky se zvyšujícími požadavky na kvalitní podmínky pro aktivní trávení volného času.</p>
<p><b>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</b></p>	<p>Jednotlivé aktivity projektu jsou z věcného i časového hlediska provázané a logicky na sebe navazují podle stanoveného harmonogramu aktivit a řídí je společný projektový tým. Personální výdaje na projektový tým jsou podrobně uvedeny v rozpočtu projektu. Hodinová sazba je stanovena dle CRR <a href="https://www.crr.cz/eus/mzdove-sazby-tyt-pozic/">https://www.crr.cz/eus/mzdove-sazby-tyt-pozic/</a>. Členové projektového týmu budou zaměstnání na dohodu o provedení práce. V první fázi projektu bude na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel stavebních prací. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dle rozpočtu RTS 406 668,- Kč bez DPH. Dále bude v rámci projektu pořízena:</p> <p>Dobíjecí stanice pro elektrokola IP 44, Výška - Šířka - Hloubka: 26 - 36 - 16 cm, Hmotnost: 4,5 Kg (bez přírodního kabelu) Výstup: 4x XLR-F se zámkem, DC 3A / 42V, Indikace stavu: 4x LED (zelená / červená) Uzamykání: 2x klíč, patentní zámek, Typy konektorů dostupných napájecích kabelů: XLR 3PIN; XLR 4 PIN; RCA Cinch; JACK 2.1; JACK 2,5; cena 24 000,- Kč bez DPH</p> <p>Stojan na nabíjení elektrokol: Kovová konstrukce chráněná žárovým zinkem proti korozi, lakovaná vypalovanou barvou. Cena : 19 149,- Kč bez DPH Cena stanovena dle - <a href="https://ekolo.cz/nabijeci-stojan-pro-elektrokola">https://ekolo.cz/nabijeci-stojan-pro-elektrokola</a></p> <p>Při realizaci projektu bude v místě projektu umístěn dočasný banner (300 EUR), který je součástí povinné publicity. Po realizaci projektu bude v místě umístěna stálá pamětní deska (500 EUR), která je taktéž součástí povinné publicity.</p> <p>V rámci projektu bude také vytvořen společný propagační materiál, jež obsahuje: skládací cykloturistická mapa v českém a slovenském jazyce s popisem přírodních a kulturních zajímavostí v příhraničním regionu - Rozměr mapy 70 cm x 42 cm. Speciální mapový papír 100 g., Matný Grafika, tisk, plně barevná, oboustranná cykloturistická mapa: 1. strana: mapa + legenda, 2. strana: popis partnerů, zajímavosti, památky - text a fotky, celkem počet 4000ks, z toho pro HCP 2000 ks, 1 ks - 1 EUR.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	500
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	Realizací projektu dojde ke zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku, rozšíří se možnosti pro aktivní využití volného času obyvatel regionu. Rovněž se zvýší povědomí obyvatel o přeshraničním regionu a jeho atraktivitách, současně dojde ke zkvalitnění životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel. Projekt takélepší dostupnost příhraničního regionu na české i slovenské straně.		
Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	3500
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	Zkvalitní se dopravní dostupnost turisticky atraktivních míst na obou stranách příhraničního regionu, dále dojde ke zvýšení atraktivity regionu prostřednictvím kvalitnější infrastruktury pro cyklistiku, také se zvýší standard pro návštěvníky společného přeshraničního regionu cestovního ruchu. Bude vydáno 4000 cykloturistických map, které budou poskytnuty do infocenter v příhraničním regionu. Proto je počet členů cílových skupin 4000 osob.		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.06.2021
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.05.2022
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	12



## 7. Aktivita malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.					
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	Žadatel, HCP				
<b>Konkrétní cíl:</b>	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
<b>Projektová aktivita:</b>	Řízení projektu				
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Na řízení projektu se budou podílet členové pracovního/projektového týmu. Tento tým bude tvořen na straně žadatele vedoucím manažerem projektu a manažerem projektu 1 a manažerem projektu 2 na straně HCP, který bude koordinátorem projektu na slovenské straně a bude se věnovat zejména koordinačním a propagačním aktivitám projektu. Projektový tým bude veden vedoucím projektovým manažerem. Vedoucí manažer projektu bude dále spolupracovat s manažerem projektu 1, který bude zodpovědný za ekonomickou část projektu, zejména za správné a řádné čerpání finančních prostředků. Manažer projektu 2 bude dohlížet především na realizaci aktivit HCP. Setkání pracovního/projektového týmu se budou konat pravidelně (viz popis aktivity C03 - Setkání pracovního týmu). Rozpočet na tuto aktivitu zahrnuje mzdy manažerů pracovního týmu - celkem ve výši 6 600,- EUR.</p>				
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	N/A				
<b>Měrná jednotka:</b>	N/A	<b>Výchozí hodnota:</b>	0	<b>Cílová hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>	1. 6. 2021-31. 5. 2022				
<b>(2)</b>					
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	Žadatel, HCP				
<b>Konkrétní cíl:</b>	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
<b>Projektová aktivita:</b>	Zabezpečení povinné publicity malého projektu				
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>V souladu se zásadami povinné publicity definovanými metodickým dokumentem programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika bude zabezpečena povinná publicita projektu. Za dodržení povinné publicity projektu bude odpovídat u všech výstupu projektu žadatel. Publicita bude splňovat pravidla a podmínky stanovené správcem Fondu malých projektů, tak aby byli všichni účastníci informováni, že je projekt financován z prostředků EU. Informace o aktivitách projektu budou vhodným způsobem zveřejněny na webových stránkách obou projektových partnerů. Během realizace projektu bude na místě realizace umístěn dočasný banner s publicitou projektu, který bude následně po fyzickém ukončení aktivit projektu nahrazen stálou pamětní deskou. Na vydaných společných propagačních materiálech budou všechny povinné náležitosti publicity uvedeny na titulní straně. Rozpočet na tuto aktivitu je celkem ve výši 800,- EUR.</p>				
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	N/A				
<b>Měrná jednotka:</b>	N/A	<b>Výchozí hodnota:</b>	0	<b>Cílová hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>	1. 6. 2021-31. 5. 2022				

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.				
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel		
Typ aktivity:		C) Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		C01 - Výstavba/rekonstrukce cyklistických stezek a cyklotras zlepšujících přístup a propojení kulturně/přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu včetně doplňkové infrastruktury		
Popis projektové aktivity:		<p>Realizace aktivity řeší PŘÍSTUPOVOU CYKLOSTEZKU A ODPOČÍVADLO U AREÁLU národní kulturní památky (NKP) Větrný mlýn Kuželov. Cyklostezka se bude po realizaci napojovat na současnou cyklostezku vedoucí z katastru Obce Vrbovce (SK) končící poblíž NKP Větrný mlýn Kuželov. Součástí odpočívadla je i dobíjecí elektrostanice na elektrokola a stojan na elektrokola nebo kola. Stavební práce taktéž obsahují napojení na elektrickou síť. Bližší specifikace je na situačním výkresu projektové dokumentace. Realizací této aktivity se vytvoří veřejně dostupné místo pro neformální setkávání místních občanů i návštěvníků z ČR a SR a aktivní trávení volného času v příhraniční krajině. Rozpočet na aktivitu (stavební práce na cyklostezce, stojan na kola a dobíjecí stanice) je celkem 21 011,- EUR.</p>		
Měřitelný ukazatel:		Celková délka nově vybudovaných nebo zmodernizovaných cyklotras a turistických stezek		
Měrná jednotka:		km	Výchozí hodnota:	0
			Cílová hodnota:	0,0126
Doba plnění:		1. 6. 2021-31. 5. 2022		
(2)				
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel, HCP		
Typ aktivity:		C) Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		C03 - Setkání pracovního týmu		
Popis projektové aktivity:		<p>Setkání společného pracovního týmu bude svolávat vedoucí manažer projektu podle potřeby, v průběhu realizace projektu proběhnou alespoň tři setkání tohoto týmu. Ze setkání bude vždy vyhotoven zápis s prezenční listinou. Komunikace pracovního týmu bude dále probíhat prostřednictvím emailů, telefonní komunikace a osobních setkání. V případě potřeby budou setkání pracovního týmu probíhat i nad stanovený rámec.</p>		
Měřitelný ukazatel:		N/A		
Měrná jednotka:		N/A	Výchozí hodnota:	0
			Cílová hodnota:	0
Doba plnění:		1. 6. 2021-31. 5. 2022		

<b>(3)</b>				
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>		Žadatel, HCP		
<b>Typ aktivity:</b>		C) Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.		
<b>Konkrétní cíl:</b>		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
<b>Projektová aktivita:</b>		C07 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu		
<b>Popis projektové aktivity:</b>		<p>Bude vytvořen společný propagační materiál ve formě skládané cykloturistické mapy. Materiál bude pro oba partnery projektu stejný a bude jak v české verzi, tak slovenské verzi. Vytvořená mapa bude obsahovat seznam a stručný popis přírodních a kulturních zajímavostí, které lze navštívit v příhraničním území v okolí partnerských obcí Kuželov a Vrbovce (oblast Hornácka a Kopic). 1. strana skládací mapy bude obsahovat cykloturistickou mapu, kde budou kulturně nebo přírodně atraktivní místa dané oblasti označena čísly v kroužku. Strana 2 bude obsahovat informace o projektu a popis jednotlivých atraktivních míst, které jsou vyznačeny na mapě, a fotografie jednotlivých míst. Konkrétní místa budou vybrána ve spolupráci obou partnerů v rámci realizace projektové aktivity. Vytvořený propagační materiál bude důležitým prostředkem propagace společného příhraničního regionu. Mapy budou zájemcům volně dostupné při vytvořeném odpočívadle, na obecních úřadech partnerů projektu a v místních informačních centrech na obou stranách hranice. Rozpočet této aktivity je ve výši 4 000,- EUR.</p>		
<b>Měřitelný ukazatel:</b>		N/A		
<b>Měrná jednotka:</b>		N/A	<b>Výchozí hodnota:</b>	0
			<b>Cílová hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>		1. 6. 2021-31. 5. 2022		
<b>(4)</b>				
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>				
<b>Typ aktivity:</b>				
<b>Konkrétní cíl:</b>		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
<b>Projektová aktivita:</b>				
<b>Popis projektové aktivity:</b>				
<b>Měřitelný ukazatel:</b>		bude doplněno		
<b>Měrná jednotka:</b>		bude doplněno	<b>Výchozí hodnota:</b>	0
			<b>Cílová hodnota:</b>	
<b>Doba plnění:</b>				

(5)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				
(6)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				

<b>(7)</b>					
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>					
<b>Typ aktivity:</b>					
<b>Konkrétní cíl:</b>		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu			
<b>Projektová aktivita:</b>					
<b>Popis projektové aktivity:</b>					
<b>Měřitelný ukazatel:</b>		bude doplněno			
<b>Měrná jednotka:</b>		bude doplněno	<b>Výchozí hodnota:</b>	0	<b>Cílová hodnota:</b>
<b>Doba plnění:</b>					
<b>(8)</b>					
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>					
<b>Typ aktivity:</b>					
<b>Konkrétní cíl:</b>		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu			
<b>Projektová aktivita:</b>					
<b>Popis projektové aktivity:</b>					
<b>Měřitelný ukazatel:</b>		bude doplněno			
<b>Měrná jednotka:</b>		bude doplněno	<b>Výchozí hodnota:</b>	0	<b>Cílová hodnota:</b>
<b>Doba plnění:</b>					

<b>(9)</b>				
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>				
<b>Typ aktivity:</b>				
<b>Konkrétní cíl:</b>		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
<b>Projektová aktivita:</b>				
<b>Popis projektové aktivity:</b>				
<b>Měřitelný ukazatel:</b>		bude doplněno		
<b>Měrná jednotka:</b>		bude doplněno	<b>Výchozí hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>				
<b>(10)</b>				
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>				
<b>Typ aktivity:</b>				
<b>Konkrétní cíl:</b>		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
<b>Projektová aktivita:</b>				
<b>Popis projektové aktivity:</b>				
<b>Měřitelný ukazatel:</b>		bude doplněno		
<b>Měrná jednotka:</b>		bude doplněno	<b>Výchozí hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>				

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	0	N/A	HP UR
P0681 - Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet	0	N/A	N/A
P0002 - Celková délka nové budovaných nebo modernizovaných cyklistických cest a turistických stezek	km	0,0126	N/A	HP UR

8. Spolupráce a dopad		
8.1 Přeshraniční spolupráce		
8.1.1 Společná příprava	ANO	Partneři projektu - obce, které jsou zastoupeny svými starosty, se v rámci vytvoření vzájemné spolupráce dohodli na společné přípravě předkládaného projektu i na jeho společné realizaci. Výstupem těchto úvodních setkání bylo definování společných cílů projektu, organizačního zabezpečení projektu u jednotlivých partnerů a zapojení partnerů do realizace stanovených aktivit projektu. Byl vytvořen společný pracovní tým, který bude organizačně zabezpečovat jednotlivé aktivity projektu. Zápisy z přípravných setkání jsou přílohou žádosti. Mimo společná setkání probíhala společná příprava projektu také prostřednictvím telefonické komunikace. Snahou obou partnerů je posílit přeshraniční spolupráci a zvýšit dostupnost atraktivit v dotčeném příhraničním regionu. Cykloturistika s nabídkou turistického potenciálu regionu tvoří atraktivní možnost pro volnočasové aktivity a aktivní odpočinek.
8.1.2 Společná realizace	ANO	Společná realizace projektu spočívá v časové i obsahové provázanosti jednotlivých aktivit projektu. Na realizaci cílů a aktivit projektu, jehož cílem je vytvoření kvalitní infrastruktury zatrávňující českou a slovenskou stranu příhraničního regionu, na níž se podílejí oba projektoví partneři společně. Byl vytvořen společný harmonogram aktivit projektu, jenž jsou podmíněny společnou přípravou a realizací. Partneři společně vytvořili také podrobný rozpočet s přiřazením rozpočtových položek k jednotlivým aktivitám projektu. Během realizace projektu se budou partneři průběžně informovat o průběhu projektu a budou se účastnit setkání společného pracovního týmu. Partneři projektu se budou společně podílet na přípravě a zhotovení propagačního materiálu, který bude využit k propagaci společného příhraničního regionu. Po realizaci projektu budou oba partneři využívat a propagovat výsledky projektu.
8.1.3 Společný personál	ANO	S cílem společné realizace projektu se partneři dohodli na společném personálním zabezpečení jednotlivých aktivit projektu. Projektový tým bude na straně žadatele tvořen vedoucím projektovým manažerem a manažerem 1. Dalším členem týmu bude na straně HCP projektový manažer 2, který bude koordinátorem projektu na slovenské straně a bude se věnovat zejména koordináčním a marketingovým aktivitám projektu. Projektový tým bude veden vedoucím projektovým manažerem. Během realizace projektu se budou konat společná setkání pracovního týmu - viz popis aktivity C03 - Setkání pracovního týmu.

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Projekt přispívá k upevnění přeshraničního vztahu mezi obcemi Kuželov a Vrbovce. Partneri projektu si uvědomují nutnost přeshraniční spolupráce vedoucí k ekonomické prosperitě regionu, který je v současnosti odtažený od větších sídel, a tím i socioekonomických aktivit. Projektem dojde k vytvoření vhodných podmínek pro zavádění nových produktů cestovního ruchu v příhraniční oblasti vytvořením nové infrastruktury ve spojení s propagací. V místě realizace projektu bude docházet k neformálnímu setkání občanů z obou sousedících republik při aktivním trávení volného času. Projekt má značný vliv na udržení společných přeshraničních struktur a vztahů nejen ze zapojení obou partnerů do projektu, ale i vytváření multiplikačního efektu vycházejících z jeho charakteru - vznik moderní značené cyklostezky přiláká do příhraniční oblasti Bílých Karpat více návštěvníků (cykloturisty) jako dosud.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Využívání výstupů projektu cílovými skupinami a posílení partnerství subjektů zapojených do projektu bude mít příznivý dopad na česko-slovenské pohraničí i rozvoj a prohlubování přeshraniční spolupráce. Projekt cílovým skupinám z obou stran hranice přinese komplexní produkt cykloturistiky kombinovaný s propagací regionu zaměřenou na informovanost široké veřejnosti o pohraničním regionu, jehož atraktivita se projektem celkově zvýší. Výsledky projektu budou využívány cílovými skupinami popsány výše. Atraktivita regionu pro cestovní ruch stoupne právě v důsledku využívání infrastruktury jako celku v rámci přeshraničního cestovního ruchu. Sdílení výsledků projektu také podpoří ekonomický rozvoj na obou stranách hranice.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Při tvorbě aktivit a rozpočtu vycházeli partneri projektu ze zkušeností při plánování a realizaci podobných projektů a obvyklých cen v daných místech. Aktivity v rámci projektu jsou příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu v pohraničí, nepřímo podporují rozvoj podnikatelských aktivit. Turisté budou využívat nový produkt cestovního ruchu v oblasti cykloturistiky, která má v dané oblasti velký, avšak dosud nevyužitý potenciál. Zkvalitnění dopravní infrastruktury zvýší atraktivitu území pro vznik nových podnikatelských subjektů a pro rozvoj cestovního ruchu, což přinese prostor pro vytváření nových pracovních míst na venkově.</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Projekt přispívá k odstraňování překážek na obou stranách hranice, a to obzvláště infrastrukturních a také socioekonomických. Po realizaci projektu dojde k výraznému zvýšení zájmu a návštěvnosti dané příhraniční oblasti. Cykloturisté z obou příhraničních regionů se budou potkávat na odpočinkových místech a budou tak posilovat sociokulturní provázanost. Zkvalitněním infrastruktury pro cykloturistiku se posílí ekonomický rozvoj příhraničního území. Zlepšená bude také informovanost na obou stranách hranice o místní jedinečné přírodě, kulturních a technických atraktivitách. Podstatná je také spolupráce mezi obcemi, které tak budou moci zhodnotit zkušenosti ze společné přípravy a realizace projektu také v další přeshraniční spolupráci.</p>



**9. Rozpočet malého projektu****9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**  
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	6 600,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	0,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	4 800,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	1 970,00 €
5. INVESTICE	19 041,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	32 411,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	27 549,35 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	4 861,65 €

**SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ** (generováno automaticky)

<b>Celkem projekt</b>	Obec Kuželov	<b>Podíl (%):</b>	100,00%	<b>ČÁSTKA CELKEM (EUR):</b>	32 411,00
<b>z toho Aktivity přes-hraničních partnerů:</b>	Obec Vrbovce	<b>Podíl (%):</b>	12,34%	<b>ČÁSTKA CELKEM (EUR):</b>	4 000,00

**9.B Spolufinancování**

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
<b>Celkový rozpočet malého projektu:</b>	<b>32 411,00</b>	<b>100,00%</b>
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	27 549,35	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:	4 861,65	15,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
<b>CELKEM:</b>	<b>32 411,00</b>	<b>100,00%</b>

**10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP**

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládána příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-

## 11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu: