

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/025/Ku, uzavřené dne 05.05.2021

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. Babjarčík s. r. o.

sídlem: Oldřichovice 199, 739 61 Třinec
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
IČO: 27790037
DIČ: CZ27790037

e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „**zhotovitel**“,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/025/Ku, uzavřené dne 05.05.2021 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p. o. – oprava sociálního zařízení a šaten**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 200.724,58 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

1.829.244,52 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2831 ze dne 12.07.2021.

V Třinci 21. 07. 2021

V Třinci 

Za objednatele:

Za zhotovitele:


RNI
prin

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Babjarčík s.r.o., Oldřichovice 199, 739 61 Třinec		
Objednatel:	Statutární město Třinec	Datum:	01.07.2021
Název akce:	ZŠ a MŠ G.Przeccka s pol.jaz.vyuč., Třinec, Nádražní 10, p.o. - oprava sociálního zařízení a šaten		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			
V rámci realizace stavby „ZŠ a MŠ g. Przeccka s pol.jaz.vyuč., Třinec, Nádražní 10, p.o. – oprava sociálního zařízení a šaten“ bylo při pochůzce zjištěno, že stav stávající podlahy v hlavní chodbě, která navazuje na rekonstruované místnosti, nedopovídá technickým požadavkům a je nutná kompletní výměna.			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 200 724,58 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 200 724,58 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 1 628 519,94 Kč		Nová cena bez DPH: 1 829 244,52 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u> Babjarčík s.r.o.		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u> Andrea Kufová		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u> Ctibor Rucki		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavt: ZŠ a MŠ G.Przeczka s pol.jaz. Vyuč., Třinec, Nádražní 10,p.o. - oprava sociálního zařízení a šaten "

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Babjarčík s.r.o., Oldřichovice 199, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		1	200 724,58 Kč
		2	- Kč
		3	- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			200 724,58 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		4	- Kč
		5	- Kč
		6	- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			200 724,58 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

Dodavatel: Babjarčík s

Objednatel: Andrea Kuř

TDS: Ctibor Ruck

ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Nádražní 10 - oprava soc. zařízení a šaten - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt 001: Sociální zázemí 1.stupně 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							200 725
15	SUB	632450132	Výrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic							
67	SUB	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
68	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
69	SUB	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2			
72	SUB	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m			
74	SUB	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2			
75	SUB	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2 viz kniha prvků	m2			
78	SUB	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus			
Výkaz výměr: 28.8/0.3							
Součet							
80	SUB	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t			
81	SUB	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t			
82	SP	ROO	D+M Poklop ALUDECK PRO REVIZNÍ ŠACHTY	ks			
82	SP	ROO	D+M Poklop ALUDECK PRO REVIZNÍ ŠACHTY	ks			
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
23	SUB	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2			
24	SUB	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
25	SUB	965081611	Odsekání soklů rovných	m			
30	SP	952901121	Vybourání revizního poklopu	ks			
30	SP	952901121	Vybourání revizního poklopu	ks			
Oddíl 997: Přesun sutě							
7	SUB	997013111	Vnitrostlavištní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			

7	SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t
30	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t
30	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t
31	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
31	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
32	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
32	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
33	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t
33	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t

