

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 271/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 13/2021

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 60/MR/2021

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED] 2, e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **TANKTOWN s.r.o.**

se sídlem K Vavřínečku 439, 400 01 Ústí nad Labem

doručovací adresou K Vavřínečku 439, 400 01 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn.6689

IČO: 602 80 344

DIČ: CZ60280344

zastoupená jednatelem společnosti Rudolfem Habáskem

Bankovní spojení: UniCredit bank a.s.

Číslo účtu: 511628000/2700

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatel jako „smluvní strany“

Název akce: Vícevrstvé emulzní nátěry vozovek

Předmět dodatku

Z důvodu nezajištění včasného financování akce ze strany objednatele byla podána žádost o prodloužení termínu smlouvy o dílo.

IV. Doba plnění

Mění se znění odstavce :

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 13.9.2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 17.9.2021


XV. Závěrečná ustanovení

15.1. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. Ostatní ujednání sjednaná smlouvou o dílo se nemění.

V Sokolově dne : 29.7.2021

V Ústí nad Labem, dne : 26.7.2021

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel



Rudolf Habásko
jednatel TANKTOWN s.r.o.
zhotovitel

