

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0474/OR
ze dne 22.06.2020**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII.“

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38
Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **AFC Servis DC a.s.**
Sídlo: Březová 137/62, 405 01 Děčín
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX
IČO: 27274691
DIČ: CZ27274691
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 248282881/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku


1. Dle SOD č. objednatele 2020-0474/OR ze dne 22.06.2020 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.811.020,92 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající zejména v úpravě detailu vstupu prolézačky zemního valu, náhradě poškozeného mobiliáře (skluzavky) a doplnění chybějícího mobiliáře (odpadkových košů), které nebyly zahrnuty v rozpočtu dle původní PD. Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a jsou blíže specifikované v přiloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0474/OR bez DPH:	2.811.020,92 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	60.458,25 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 2	69.982,20 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 3	55.555,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH, Kč	2.997.016,37 Kč


2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

28-07-2021



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor



za zhotovitele
[redacted]
člen představenstva



AFC
ServisDCas

-č. 5-

Březová 137/62, 405 01 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ2727469

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: VV_SO_2_zahrada

Objekt: revitalizace zahrady a herních

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

OST

Ostatní

55 555,00

0,000

60	2D1112-5	Renovace pískoviště - oprava, výměna poškozených částí, nátěr	kpl	-1,000	9 025,00	-9 025,00	0,000
12	2D117(8)-7	Madlo - dodávka a montáž ukotvením	ks	-2,000	2 375,00	-4 750,00	0,000
901	2D1112-5a	Odstranění původního pískoviště, vybourání a likvidace betonu pod ním, terénní úprava včetně osetí	kpl	1,000	9 025,00	9 025,00	0,000
902	2D1111-2	Skuzavka - dodání (náhrada za původní prasklou)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
903	2D119-2	Lavice -materiál, doprava, montáž, instalace - prodloužení ze 2 m na 3m	ks	1,000	4 035,00	4 035,00	0,000
904	1111val	Čelo průlezu valem	ks	4,000	7 600,00	30 400,00	0,000
905	odpkos	Odpadkový koš - náhrada za stávající plastové	ks	6,000	3 895,00	23 370,00	0,000

Celkem bez DPH

55 555,00

0,000