

# PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## OTEVŘENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

### Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. (opakované zadání)

Úkon	Předpokládaný termín	Poznámka
<b>FÁZE PŘÍPRAVY</b>		
Předání návrhu zadávací dokumentace	21.06.21	Předání textové části zadávací dokumentace. Přípravuje RTS a.s.,
Odsouhlasení zadání	01.07.21	Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace zadavatele, případně poskytovatelem dotace, zřizovatelem apod.
Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému	<b>01.07.21</b>	Zajišťuje RTS, a.s., uveřejnění ve Věstníku. Den odeslání je počátek lhůty pro podání nabídek.
<b>FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK</b>		
Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.	<b>03.08.21</b>	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Otevírání nabídek 10:10 hod.	03.08.21	Nabídky budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců účastníků zadávacího řízení.
<b>ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE</b>		
Hodnocení	28.08.21	Posouzení a hodnocení nabídek, objasňování nabídek, doručování dokladů o před podpisem smlouvy. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně na 25 kalendářních dnů včetně rezervy na případné vyjasňování.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	29.08.21	Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.
Rozeslání oznámení o výběru dodavatele	29.08.21	Zajišťuje RTS, a.s.
<b>FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ</b>		
Konec lhůty pro podání námitek	13.09.21	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.
Lhůta pro <b>uzavření smlouvy</b> na veřejnou zakázku - počátek	<b>14.09.21</b>	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.