

Změnový list: Fasáda výměňkové stanice		číslo ZL: 48
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Mlčoch	
Datum:	23.3.2021	
<u>Popis změny:</u> Předmětem změny objektu SO 01.2 Nová výměňková stanice je změna úpravy fasády nové výměňkové stanice a doplnění zateplení soklové části včetně finální povrchové úpravy stávající budovy LIPS v místě nového schodiště do výměňkové stanice. <u>Odůvodnění změny:</u> Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z dodatečného požadavku objednatele. Objednatel na základě posouzení konečného vzhledu nově budovaných nadzemních objektů požádal o sjednocení pláště objektu SO 01.2 Nová výměňková stanice s pláštěm objektu SO 09 Nová hlavní budova. Současně byly doplněny položky zateplení soklové části včetně finální povrchové úpravy stávající budovy LIPS, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci (chybějící položky výkazu výměr v zadávací dokumentaci).		
Cena méně prací bez DPH: -514,-Kč		Cena více prací bez DPH: +25.758,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
25.244,- Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [] (IMOS Brno a.s.) Datum: (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: [] (FANSTAV a.s.) Datum: (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [] (DES Praha s.r.o.) Datum: (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: [] (ÚFP AV ČR v.v.i.) Datum: (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

