

Příloha č. 5 - Platební harmonogram				
platební etapa	I. část - čerpání 2021	termín	bez DPH	s DPH
	VF 03 - DUR	12/2021	9 800 000 Kč	11 858 000 Kč
I.	podklady pro DUR	07/2021	1 200 000 Kč	1 452 000 Kč
II.	digitální podklady pro stavební část a profese	08/2021	2 720 000 Kč	3 291 200 Kč
III.	průzkumy	10/2021	490 000 Kč	592 900 Kč
IV.	hrubopis DUR	11/2021	4 900 000 Kč	5 929 000 Kč
	čistopis DUR		490 000 Kč	592 900 Kč
	- pozn: cca 2 měsíce shromáždění připomínek DO a zpracování čistopisu			
	II. část - čerpání 2022	termín	bez DPH	s DPH
	VF 04 - DSP	12/2022	9 800 000 Kč	11 858 000 Kč
I.	architektonicko - stavební část DSP	03/2022	2 940 000 Kč	3 557 400 Kč
II.	hrubopis DSP	10/2022	4 410 000 Kč	5 336 100 Kč
III.	soupis prací a dodávek	11/2022	1 960 000 Kč	2 371 600 Kč
IV.	čistopis DSP		490 000 Kč	592 900 Kč
	- pozn: cca 2 měsíce shromáždění připomínek DO a zpracování čistopisu			
<b>celkem</b>			<b>19 600 000 Kč</b>	<b>23 716 000 Kč</b>