

Příloha č. 2 Dodatku č. 966/2016/2

Číslo žádosti: **160**

Příjemce: **Obec Voděrady**

Název akce: **Chodník podél silnice II/320, Voděrady**

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
	<i>všeobecné položky</i>	0,00	0,00
2	vydání rozhodnutí	5 000,00	6 050,00
4	vytyčení IS	5 000,00	6 050,00
6,7	geometrický plán, PDPS	10 000,00	12 100,00
9	požadavky BOZP	2 500,00	3 025,00
56-59	demolice (bourání a odstranění zárubní zdi)	30 989,46	37 497,25
		0,00	0,00
SO 101	<i>neuznatelné náklady (dle příjemce)</i>	277 213,07	335 427,81
			0,00
	<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1</i>	51 695,89	62 552,03
	<i>Vícepráce dle Dodatku č. 2</i>	29 587,19	35 800,50
Celkem neuznatelné náklady			498 502,59

Pozn.:

Změna ceny díla o vícepráce, které nemají vliv na konečné provedení bezbariérového chodníku.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Požadovaný příspěvek dle Výboru (Kč):	2 034 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle Smlouvy o dílo a dodatku (Kč):	2 236 043,39
Celkové uznatelné náklady (Kč):	1 737 540,80
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	1 476 000,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,95%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	15,05%
Minimální vlastní podíl (Kč):	261 540,80

Zpracoval:

Dne: