

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č. 42-2-951/20/HB
uzavřené dne 18. 08. 2020

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: Ing. Jiřím Kašíkem, náměstkem pro lesní hospodářství Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 1. 7. 2021

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice,

číslo telefonu: [redacted]

[redacted], specialista vodního hospodářství,

číslo telefonu: [redacted]

[redacted], správce toků,

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

STAMEX spol. s r. o.

IČO: 64084256

DIČ: CZ64084256

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

sídlem: Březová čp. 8, 747 44 Březová

zastoupená: Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec nad Moravicí

číslo účtu: 1846442309/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XII., odst. 2, smlouvy o dílo č. 42-2-951/20/HB uzavřené dne 18. 08. 2020
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rudoltice“ podle projektové dokumentace vypracované
projektční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 08. 2021**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

Článek IV. Účtování a platební podmínky, odst. 1., se mění takto:

Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 4 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové. Faktury budou doručeny na **LČR, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava**. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Ostatní ujednání článku IV. zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě: 28.7.2021

V Březové:

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Kašík
náměstek pro lesní hospodářství
Oblastní ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s. p.

.....
Lubomír Schustek
jednatel společnosti
STAMEX spol. s r. o.