

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.5.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Karel Musílek

se sídlem: V Brance 82, 252 17 Tachlovice

IČ: 624 64 451

DIČ: CZ7005154614

čl. II Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

**Oprava areálové příjezdové komunikace, oplocení a manipulačních ploch, sadové úpravy
Svémyslice 39, Praha východ – Depozitář uměleckých předmětů**

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě zpožděné dodávky plechů pro oplocení areálu a týká se posunutí termínu dokončení

čl. IV Doba a místo předání

4.2. Zahájení realizace 26.5.2021

Dokončení realizace 31.7.2021

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 30.6.2021

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele