



36446

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: 355 456
PID: RSDBXBKGRB-03
Doručeno: 21.07.2021
Listu: 1
Druh: SVAZEK

DODATEK č. 2 k

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU - 004099

Číslo smlouvy Poskytovatele: Maj/ŘSD/05-2020

Název související veřejné zakázky: I/13 okres Liberec

Vypraveno
dne 26-07-2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Aleš Zachariáš

se sídlem

Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

06950400

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Č.j. ŽO/1578/2018/Mon

právní forma:

živnost volná

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

Aleš Zachariáš

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází ke změně termínu.

I.
Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění po dohodě smluvních stran z důvodů problematických jednání s úřady a vlastníky nemovitostí v době pandemie COVID.

Čl. III. Doba plnění, se mění následovně do 30.11.2021

II.
Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č.2 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.2 má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 22.4.2021

V Ústí nad Labem dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....
Ing. Jan Wohlmuth

.....
Aleš Zachariáš

ředitel Správy Liberec